

공설운동장 건립 추진에 따른 의견청취의 건

의안 번호	3-160
----------	-------

제출년월일 2003. 9. 16.

제 출 자 파 주 시 장

1. 제안이유

현재 건립중인 공설운동장 시설의 기능성과 활용성 제고를 위한 시설 개선 계획에 대하여 시의회의 의견을 청취하여 사업추진에 반영하고자 함.

2. 주요내용

○ 위 치 : 파주시 금능동 산18-1번지 일원

○ 사업량 : 158,210㎡(47천평)

┌ 주 경기장 : 400m×8코스(관람석 23,000석)

└ 보조경기장 : 테니스장 5면, 다목적 운동장 1면 등 6개시설

○ 시설 개선 계획

┌ 주차장 시설개선

└ 테니스장 관리동 개선

└ 우수 처리시설 변경 등

3. 추진경위

- 2002. 04. 10 : 디자인 검토 지시(시장)
- 2002. 06. 07 : 디자인 검토 보고
 - ※ 시방침 결정(디자인 변경)
- 2002. 11. 11 : 추진현황 보고
 - ※ 기능성, 조형성등 주민편익시설을 가미한 시설개선안 결정(타도시 견학결과 반영)
- 2003. 02. 13 : 2003년도 시의회 업무계획 보고
 - ※ 보고 미실시
- 2003. 04. 14 : 파주 공설운동장 조성공사 설계변경 신청 [(주)동명→市]
- 2003. 04. 16 : 설계변경 도서 제출(市→시의회)
 - ※ 제68회 파주시의회 업무보고중 2003. 2. 13일 상임위(총무보사위) 조사특위 결정에 따른 도서 제출건임.
- 2003. 04. 24 : 기술자문위원회 자문(내부위원, 민간전문가)
- 2003. 05. 02 : 일상감사 완료(일부사항 시정)
- 2003. 06. 10 : 설계변경(6회) 및 계약체결
 - ※ 확약서 징구 - 주차장 계획은 향후 시방침 결정에 따름.
- 2003. 06. 16 : 시의회 보고(제6회 설계변경관련)
 - ※ 보고 미실시
- 2003. 07. 08 : 현장방문(시의회 의원)
- 2003. 07. 09 : 행정사무감사(총무보사위)
 - ※ 감사결과 - 공설운동장 건립공사 철저
- 2003. 07. 15 : 월간 공정 보고회 개최(주재 : 시장)
 - ※ 전체분 6회 설계변경의 주요내용은 시의회 의견 수렴후 추진 결정.
- 2003. 08. 04 : 시설개선 최종 방침 결정 ⇒ 시의회 보고

4. 주요시설 개선내용 최종방침 결정

방침 변경에 따른 예산투입 감액분은 4,658백만원임.

○ 주차장 시설개선(경사도 9%→평지)

■ 설치계획 변경

- ┌ 당 초 : 2단 주차장(상단부 슬라브 구조물 : 문화체육공간 활용)
- └ 변 경 : 소단 설치

■ 추가 사업비 : 4,790백만원 → 1,600백만원(3,190백만원 감소 예상)

※ 소단 설치 추가 사업비는 추정치임.

○ 테니스장 관리동 개선

■ 설치계획 변경(규모 축소)

- ┌ 당 초 : 2층 구조물(화장실, 매점, 창고, 사무실, 관람실, 샤워장등)
- └ 변 경 : 계획 취소

■ 추가 사업비 : 316백만원 전액감.

○ 조경식재 추가

■ 설치계획 변경

- ┌ 당 초 : 주경기장 주변 경관조성을 위한 추가 식재
- └ 변 경 : 계획 취소

※ 산림과 자체예산으로 별도 설치 검토 지시(시장).

■ 추가 사업비 : 552백만원 전액감.

○ 오수처리시설 변경

■ 설치계획 변경

- ┌ 당 초 : 오수처리시설 설치
- └ 변 경 : 광역시설 매설

■ 추가 사업비 : 600백만원 감예산.

○ 관람석 의자 개선등

■ 관람석 의자개선

- 설치계획 변경

- ┌ 기존설계 : FRP고정 · 접이식
- └ 변경설계 : 플라스틱 고정 · 접이식

- 추가 사업비 : 105백만원.

■ 전광판

- 설치계획 변경

- ┌ 기존설계 : 아날로그 방식
- └ 변경설계 : 디지털 방식

- 추가 사업비 : 848백만원.

※현재 아날로그 방식은 생산되지 않음.

5. 2004년 사업비 추계

市 방침 변경분 반영시 약12,569백만원 소요

○ 공사비(감리비 포함) : 14,993백만원.

○ 추가 예건분 : 2,234백만원.

■ 감리 기간인장, ESC등 : 445백만원(확정).

■ 전기/통신 ESC : 192백만원(확정).

■ ESC 발생 예상분 : 1,597백만원(미확정).

- 2003년도 : 23,200백만원(잔여 도급 공사비 및 감리비) × 70% × 6%기준 × 1회기준
= 975백만원.

- 2004년도 : 14,799백만원(잔여 도급 공사비 및 감리비) × 70% × 6%기준 × 1회기준
= 622백만원.

○ 방침 변경에 따른 예산투입 감액분 : 4,658백만원.

○ 소요 예상액 : 12,569백만원(계약액 대비 2,424백만원 절감).