

주요업무추진계획

[총무과 소관]

1. 시민과 함께하는 자치행정 구현

☐ 주민과의 대화

- 민선3기 출범을 맞아 각계각층의 시민여론을 수렴하여 시민과 함께하는 시정구현
- 기 간 : 2002. 7. 12 ~ 8월초
- 대 상 : 13개 읍·면·동
- 참석범위 : 유관기관·단체장, 종교인, 통리반장, 새마을지도자 새마을부녀회장, 농업경영인 등
- 주요내용
 - 주요 사업장 방문
 - 주민과의 대화(50~100명내외)
 - 영세민 방문

☐ 시민교양강좌 실시

- 운영시기 : 2002. 8 ~ 10월(매월 셋째주 목요일 14:00)
- 장 소 : 여성회관 대강당
- 대 상 : 일반시민, 여성·시민단체, 공무원 등
- 주 최 : 파주시
- 후 원 : 파주시기업인협의회
- 강사초빙 : 에이전시의 협조를 받아 우수강사 선정(전문, 교양분야 등)

□ 주민자치센터 설치

○ 기 설치운영 : 3개소

- 금촌1동, 금촌2동, 군내출장소

○ 2002년 추가설치 계획

- 대 상 : 문산읍사무소
- 개 소 일 : 2002. 11. 1(예정)
- 예 산 : 269,920천원(시설비 180,000천원, 자산취득비 89,920천원)
- 시설설치
 - 다목적 회의실(3층) 49평 : 음향시설, 회의시설, 방음, 조명, 무대
 - 다목적 취미교실(2층) 24평 : 컴퓨터15대, 빔프로젝트, 취미교실
 - 주민 사랑방(2층) 12평 : TV, VTR, 소파, 바둑, 장기
 - 체력 단련실(2층) 35평 : 헬스기구, 탈의실

□ 파주시 기구 증설 및 인력 증원

○ 요청시기 : 2002. 3. 12

○ 요청내용

- 기 구 : 1국 3과 증설(3국 17과 → 4국 20과)
- 정 원 : 70명 증원(4급 1, 5급 3, 6급 14, 7급이하 47, 기능직 5)
 - ※ 70명 증원시 총정원('02. 7. 1일현재) : 903명
- 증원사유 : 지방자치단체의 행정기구와 정원기준에 관한 규정에 의거 20만 이상인 경우 4국 20과이내

○ 추진사항

- 경기도에서 타당성 검토 후 행자부 승인 요청('02. 6. 7)
 - ※ 70명에서 64명으로 요구(6명감)

○ 향후 추진일정

- 행자부 검토 및 승인('02. 8월)
- 조례개정 및 공포('02. 9월)

□ 도라산 『평화공원관리사업소』 기구 신설

○ 요청시기 : 2002. 5. 23

○ 요청내용

▪ 기 구 : 소장 5급 및 4담당(6급)

▪ 정 원 : 24명(5급 1, 6급 4, 7급이하 16, 기능직 3)

○ 사 유 : 도라산역 일대의 평화공원 조성 대비 인력 확보

○ 관할지역 : 도라산역, 도라전망대, DMZ영상관, 제3땅굴 등
민북지역

○ 추진사항

▪ 경기도에서 타당성 검토 후 행자부 승인 요청('02. 6월)

※ 24명에서 20명으로 요구(4명감)

○ 향후 추진일정

▪ 행자부 검토 및 승인('02. 8월)

▪ 조례개정 및 공포('02. 9월)

2. 시민 정보화 기반확충

☐ 시민정보화 교육실시

- 컴퓨터활용 무료교육을 통한 시민의 삶의 질 향상 및 정보화 인프라 구축
- 사업기간 : 2002. 1 ~ 12월(16기운영)
- 계획인원 : 1,800명
- 교육장소 : 시청 전산교육장 및 학교시설, 지정학원등
- 교육내용 : 컴퓨터기초, 홈페이지 제작, 그래픽 제작
- 소요예산 : 12,400천원

※ 교육실적 1,138명(1~7월)

☐ 실버정보대학 운영

- 노년층의 축적된 지식과 삶의 경험을 홈페이지로 표현하여 정보 이용능력 함양과 연령별 정보화 균형발전을 위하여 실시
- 교육기간 : 2002. 9 ~ 12월(제3기 운영)
- 교육장소 : 파주시 관내 정보화 전문교육기관
- 교육인원 : 30명
- 소요사업비 : 24,000천원
- 교육내용
 - 컴퓨터기초, 인터넷기초, 포토샵, 나모웹에디터, 플래시, 홈페이지 제작과정
- 추진실적
 - 제1기 : 25명수료 (2001. 10. 8~12. 21)
 - 제2기 : 28명수료 (2002. 4. 8 ~ 6. 26)

☐ 제2회 파람이 디지털 축제 개최

- 시민에게 다양한 정보화 이벤트 참여기회를 제공
- 사업시기 : 2002. 10월중(3일간)
- 장 소 : 파주시여성회관 컴퓨터실
- 참여대상 : 일반시민 및 학생
- 소요예산 : 9,820천원(시비)
- 행사부문 : 4개부문
 - 인터넷 정보검색대회, PC이용경진대회, 게임왕선발대회
 - 플래시 작품 공모전

☐ 정보화시범마을 운영 활성화

- 행정자치부에서 전국에 19개 테마마을을 선정하여 마을별 인터넷 이용환경을 구축하고 가구별로 컴퓨터를 보급하여 주민생활 정보화 추구
- 대상마을 : 통일정보화시범마을(군내면 백연리·조산리)
- 대상가구 : 138가구
- 추진실적
 - 초고속 인터넷망 및 마을정보센터 구축
 - 무인민원발급기 설치
 - 통일마을 홈페이지 운영 (<http://uni.invil.org>)
- 활성화 계획
 - 홈페이지를 통한 생산품 및 특산품의 전자상거래 운영 활성화
 - 통일마을 주민정보화 교육을 통한 컴퓨터 활용능력 증대

3. 시정 정보화 구현을 통한 행정력 제고

☐ 행정종합 전산시스템 구축(2단계)

- 행정의 생산성과 투명성을 제고하고 시민 지향적 서비스체제를 구축
- 사업기간 : 2002. 3 ~ 2003. 5
- 대상업무 : 문화체육 행정 등 10개 업무분야
 - 문화체육, 지역개발, 축산, 수산, 산림, 재난재해, 도로교통, 상하수도, 민방위, 내부행정
- 사업비 : 162,000천원 (국비: 56,000천원 시비: 106,000천원)
- 사업내용
 - 1단계 전산시스템 운영정착(주민전산 등 13개 업무분야)
 - 2단계 전산시스템 구축을 위한 주전산기 및 통신망 기반 구축

☐ 자금관리 전산프로그램 구축

- 자금관리 업무 및 관련대장 전산화를 통한 여유자금의 효율적 관리
- 사업기간 : 2002. 2 ~ 2002. 12
- 사업량 : 자금관리프로그램 1식
- 사업비 : 30,000천원(시비)
- 추진실적
 - 2002. 6월 : 자금관리 프로그램 발주의뢰
- 추진계획
 - 2002. 7~10월 : 초기자료 입력 및 시험운영
 - 2002. 11월 : 정상운영

☐ 민원서비스 혁신시스템 구축(G4C)

○ 민원인이 행정기관을 방문하지 않고 온-라인 민원 신청에서 발급까지 안방 민원서비스 제공을 통한 행정서비스 질적 제고

○ 민원 처리 절차

① 인터넷을 이용한 온-라인 민원 신청

② 4대기관(행정자치부, 건교부, 대법원, 국세청) 정보자료 공동활용을 통한 민원처리 관련서류 구비

③ 전자지불제를 이용한 민원 수수료 수납 후 민원 전자발급

○ 추진기간 : 2002. 4 ~ 10월

○ 대상분야 : 400여종의 민원

▪ 주민, 부동산, 자동차, 기업, 세무 등 관련민원

○ 그간의 추진실적

▪ 호적부의 등·초본 교부신청, 의료급여대상자증명, 종합토지세 이의 신청, 입산신고 등 141종의 인터넷 민원서비스 제공

○ 향후 추진계획

▪ 2002. 10월 : 민원 서비스 제공 (총 400여종)

▪ 2003. 5월 : 전자지불제를 이용한 민원 수수료 수납 후 민원 전자발급 실시

☐ 홈페이지 개편 운영

○ 사업기간 : 2002. 7 ~ 9월

○ 소요사업비 : 25,000천원

○ 주요개편 내용

▪ 회원제 운영

▪ 행정정보 이메일 발송시스템 구축

▪ 민원처리결과 답변 자동 통보기능 보강

▪ 실과소별 민원서비스 요구사항 적용 등

☐ 공무원 전산교육 실시

- 교육기간 : 2002. 4 ~ 12월(9기 운영)
- 계획인원 : 180명
- 교육장소 : 시청전산교육장
- 교육내용 : 자료마을, 엑셀, 파워포인트, 플레시, 나모웹에디터
- 소요예산 : 9,200천원(시비)

* 교육실적 : 32명

☐ 2002년 파주시 통계연보 제작

- 인구, 경제, 사회, 환경 등 시정 각분야별 발전·변화상을 통계로 간편하게 지수화하여 연구단체, 기업체 등 각종 장·단기사업 계획을 수립하는 기초자료로 활용
- 자료수집 및 작성기간 : 2002. 7 ~ 8월
- 작성기준일 : 2001. 12. 31
- 제작항목 : 인구현황 등 202개 항목
- 제작매수 : 200장
- 제작방법 : CD-ROM 제작
- 사업비 : 8,000천원(시비)
- 제작 : 2002. 12월

4. 시정의 국제화 역량 제고

□ 내실 있는 국제교류 추진

○ 중국 금주시와 분야별 실질협력관계 구축

▪ 산업경제분야

- 금주시 농업투자환경 조사(2002. 1월)

- 파주시 파주농업회사(대표:장상렬)와 북녕시(금주시 산하)

신립농장 간 500ha(150만평)에 이르는 장기임대 농업합작 체결
(2002. 3. 6)

- 금주시 투자유치단 내방 (2002. 2월)

▪ 문화예술분야

- 금주시 민간문화절 행사시 우호공연단 파견 예정 (2002. 9월)

- 율곡문화제 행사시 합동 전시회 개최 예정 (2002. 10월)

○ 일본 하다노시와의 민간교류 추진

▪ 「파주시국제교류협회」를 중심으로 교류 재개

▪ 하다노시 친선교류단 내방 (2002. 7. 22 - 24)

▪ 파주시 친선교류단 하다노시 방문 (2002. 하반기)

○ 호주 투웬바시와 자매결연 추진

▪ 실무조사단 파견 (2002. 3. 12 - 3. 19)

- 자매결연 양해각서(MOU) 체결 (2002. 3. 13)

▪ 자매결연에 따른 시의회 동의안 가결 (2002. 4. 26)

▪ 국제도시간 자매결연 승인신청서 제출 (2002. 5. 25.
도 경유-행정자치부)

▪ 향후계획

- 자매결연 승인 : 2002년 8월중 예정

- 자매결연 체결 : 2002년 9. 30 또는 10. 1 예정 (장소 : 파주시)

□ 국제통상·투자유치업무 추진

○ 외부자본 유치를 위한 유기적인 업무채널 구축

- 산업자원부, KOTRA외국인투자지원센터, 경기도, 컨설팅전문회사 등을 통한 투자정보 제공
- 기존 외국인투자기업체의 사후관리를 통한 추가투자 유도
- 외자유치 가능사업을 발굴하여 투자설명회 실시

○ 스키돔 프로젝트 : 호주 스키트랙사

- Ski Trac사와 통일동산 부지내에 약 3만평/2억5천만불 규모의 스키돔 건설에 합의하고 양해각서(MOU) 교환 (2002. 3. 18)
- 스키트랙사 서울사무실 마련 : 전문직·기술직 직원 채용하여 사업 추진에 가속
- 2002. 7. 11 파주시장·케빈 페리스 사장·토지공사 사장·자본투자자 등이 회합하여 토지매입관련 협의 예정이었으나, 협의 당일 자본투자자 불참으로 인해 협의 진행되지 못하고 추후 새로운 투자단을 구성, 7월 넷째주에 방한하여 본격 협의 예정

5. 공직자 사기진작을 통한 일체감 조성

☐ 주 5일 근무제 시험실시

- 근거 : 파주시지방공무원복무조례 제16조의2
- 실시계획
 - 시기 : 2002. 6. 22(토)부터 첫휴무 시작
 - 방법 : 월1회, 매월 4번째주 토요일 휴무
 - 대상부서 : 본청 실과 및 직속기관, 읍면동
 - 제외대상 : 상수도사업소, 도서관, 민북지역관광지원팀, 차량등록민원실,
- 토요일 휴무에 따른 근무시간 보충을 위해 매주 목요일 (휴일이면 익일)오후 7시까지 연장 근무
- 복무관리
 - 휴무 토요일과 연계한 월요일 또는 금요일 연가 통제

☐ 공무원 해외체험 실시

- 추진시기 : 연중(업무에 지장이 없도록 분산 실시)
- 여행기간 : 10일 이내
- 계획인원 : 16명(팀별 4명으로 구성/ 4개팀 실시)
- 예산 : 20,000천원
 - 소요경비의 50%(1백만원 이내)시비 지원
- 실시방법 : 담당업무와 연관된 팀테마 선정 체험
- 실시실적 : 1팀(6.16 - 6.26), 2팀(7.7 - 7.13)
- 향후계획 : 3팀(9월중), 4팀(10월중)
- 사후관리 : 귀국후 자료제출 및 연구발표회를 개최하여 우수 시책은 시정에 반영

□ 취미활동 동호회 운영지원

- 직원 사기 진작과 근무의욕 고취를 위해 다양한 취미모임 운영 지원
- 취미모임 구성 현황 : 축구 등 12개 모임 436명
 - 축구회, 산악회, 마라톤, 야구단, 쉼틀회, 테니스회, 문학회, 볼링회, DMZ, 낚사회, 탁구회, 수리타
- 예 산 액 : 25,175천원

□ 사이버 어학교육 실시

- 외국어 의사소통 능력을 배양케 하고 나아가 지방의 국제교류 활성화 및 세계화에 기여
- 교육기간 : 2002. 7 ~ 10월(4개월과정)
- 계획인원 : 희망자 120명
- 교육방법 : 인터넷을 통한 사이버어학교육
- 소요예산 : 6,000천원(1과목당 50,000원)
- 교육내용 : 토익, 영어회화, 일어회화

6. 민방위 의식 함양

☐ 민방위 의식함양을 위한 교육강화

- 주민의 안보의식 제고 및 재난대처 능력 배양을 위한 교육운영
- 교 육 장 : 파주읍 연풍리 419 - 4
- 교육대상 : 12,651명
 - 교육실시(상반기) : 6,662명(52.7%)
 - 일반요원 5,989명, 전문요원 355명, 대장요원 318명
 - 교육과목 : 재난예방, 인명구조, 응급처치등

☐ 민방위 비상급수 시설 설치

- 비상사태시 (전시 또는 재난재해시) 주민의 음용수 및 생활용수 공급을 위한 시설확보
- 사 업 량 : 2식
- 사 업 비 : 120,000천원 (개소당 60,000천원)
- 위 치
 - 파주시 탄현면 축현리 914- 4
 - 파주시 아동동 344 - 3
- 개발내용
 - 규 모 : 1일 90~100톤 생산 가능한 지하암반수 개발
 - 시 설 : 수중모터 1대, 자가발전기(유류용)1대, 양수장 건물 및 저수탱크 1식, 급수대설치, 소독기1대
- 추진실적
 - '02. 4월 1회추경시 예산확보 (국도비지원)
 - '02. 5. 29 대상지 선정
 - '02. 7. 13 설계완료

[시민과 소관]

1. 시민편의 위주의 행정서비스 제공

☐ 시민 중심의 진실한 봉사과 시민 욕구에 부응하기 위한 고품질의 행정서비스제공

- 민원실내의 편의시설 및 환경정비 : 수시
- 호적부의 전산온라인시스템 운영 : 2002. 5. 13일 시행
- 생활민원기동봉사대 운영 활성화 : 2개조 11명
- 시민만족도제고 시책추진
 - 시민만족평가판 설치운영 : 분기별 1회분석
 - 시정평가단 고객만족도 설문평가 : 연 2회
- 민원처리 인터넷 공개서비스제공
 - 대상민원 : 허가, 인가, 승인 등 9종
 - 공개내용 : 민원의 접수부터 종결될 때까지의 처리사항
- 인터넷 사이버민원 관리 강화 : 기일 준수 등

2. 대민 친절봉사 자세확립

☐ 급변하는 환경변화에 대응하고 시민을 주인으로 모시는 의식 전환을 위한 공무원 친절교육 강화

- 공직자 친절체질화 교육실시 : 수시
 - 자체교육 : 파주시고객만족팀 활용
 - 외부전문강사 초청 집합교육 : 하반기
- 전화응대 자세 및 친절도 평가 : 분기별 1회
- 자원봉사자 친절안내도우미 운영 : 1일 1명
 - 장 소 : 시정정보센터 민원실
 - 도우미선정 : 자원봉사자 22명
 - 활동내용
 - 민원안내 및 민원실내 환경정비 등

3. 행정서비스헌장제의 내실운영

☐ 시민의 참여와 기대를 충족하는 행정서비스헌장의 질을 개선하여 고객지향적인 행정문화정착과 신뢰받는 행정 구현

○ 헌장의 이행실천 및 마인드 함양을 위한 교육실시 : 1회

○ 행정서비스헌장 이행실태 점검 : 2회

○ 행정서비스헌장의 개정 : 하반기

○ 행정서비스헌장 고객만족도조사 : 하반기

- 민원, 지방세, 도서관, 여성복지, 위생, 환경, 청소, 기업지원, 농정, 허가, 교통, 상수도, 지적, 보건, 주차관리

4. 시민운동의 활성화 추진

☐ 자원봉사자의 자질과 질적향상을 도모하고 우수자원봉사자에 대한 사기진작으로 봉사하는 실천 분위기를 조성

○ 자원봉사자 전문적·특성적 발전을 위한 교육실시 : 연중

○ 자원봉사활동에 대한 시간관리 인센티브 지원 : 연 2회

- 지원내용 : 인증서, 뺏지 교부

※ 2002. 6. 21일 262명 교부

○ 자원봉사홍보자료 발간 : 2종

- 자원봉사소식지 사랑의 징검다리 : 분기별(연 8,000부)

- 청소년 자원봉사 신문 『숲』 : 연 2회(연 18,000부)

☐ 시민의 자원봉사자에 대한 관심과 참여를 위한 다양한 시책을 발굴하여 자발적인 참여의식 고취

○ 우수자원봉사자 사기진작 시책추진

- 『모범자원봉사상』 수여 : 연 1회 30명내외

- 『이달의 숨은 자원봉사상』 표창 : 수시

- 자원봉사체험수기 공모시상 : 1회

○ 파주사랑 가족자원봉사단 구성운영 : 16가구 내외

[세 무 과 소 관]

1. 지방세 및 세외수입 목표의 차질없는 달성

□ 2002 지방세 목표액 및 실적

○ 목 표 액 : 108,600백만원

- 6월말까지 목 표 액 42,329백만원

징수실적 70,648백만원 (목표대비167%)

○ 도 세 : 61,370백만원

- 6월까지 목 표 액 25,430백만원

징수실적 53,913백만원 (목표대비212%)

- 주요세목 : 취득세,등록세,면허세,지역개발세,공동시설세,지방교육세

○ 시 세 : 47,230백만원

- 6월까지 목 표 액 16,899백만원

징수실적 16,735백만원 (목표대비99%)

- 주요세목 : 주민세, 재산세, 자동차세, 주행세, 담배소비세, 종합토지세등

□ 세외수입 목표액 및 실적

○ 목 표 액 : 50,054백만원

- 6월까지 목 표 액 34,529백만원

징수실적 41,657백만원 (목표대비120.6%)

○ 경상적세외수입 : 15,648백만원

- 6월까지 목 표 액 6,883백만원

징수실적 8,559백만원 (목표대비124.3%)

- 주요세목 : 재산임대수입, 사용료수입, 수수료수입, 징수교부금, 이자수입등

○ 임시적세외수입 : 34,406백만원

- 6월까지 목 표 액 27,646백만원

징수실적 33,098백만원 (목표대비119.7%)

- 주요세목 : 재산매각수입, 순세계잉여금, 이월금, 부담금, 잡수입등

□ 지방세 체납액 일소대책 추진

○ 지방세 체납액 현황 (6월말 현재)

18,301백만원(도세 : 6,392, 시세 : 11,909)

○ 체납액 징수대책

- 세무담당자 개인별 징수목표부여 일일보고제 운영
- 상설 기동처리반운영 번호판 영치
 - ※ PDA를 이용 주·야 실시(주 4회)
- 전 체납자에 대해 체납고지서(독촉장) 발송 (년 4회)
- 전국 재산조회 실시 년 4회 (행자부, 건교부)
- 체납자의 예금·급여, 매출채권등 압류조치
- 압류재산(부동산, 자동차) 분석 공매처분 실시
 - 부동산 : 한국자산관리공사에 공매의뢰
 - 자동차 : 자체에서 인터넷 공매실시
- 체납자동차 인도명령 불응시 형사고발 조치
- 500만원이상 고액체납자 신용불량등록 조치
- 체납자의 관허사업제한 지속추진
- 징수불능 체납액 분석 부분결손처분 실시

□ 압류자동차 인터넷 공매제 시행

○ 시행횟수 : 7회 (월평균 1회)

○ 매각대수 : 59대(2001년 24대)

○ 매각대금 : 114백만원(체납액 총당)

※ 2001년 11월 시범실시

□ 세외수입 전산화 추진

- 전산프로그램 설치(2001년 1월)
 - 사용부서 : 33개부서(전실과소,읍면동,시설관리공단)
 - 사용자 : 245명
 - 주요업무내용(세외수입 196개항목 수입관리)
 - 전산징수부관리 및 체납관리
 - 국공유 재산, 교통행정, 하천도로 점·사용료 연계관리
- ※ 전부서 세외수입과징업무 전산처리 완료

□ 효율적인 자금관리

- 일반회계 자금관리 현황(6월말 현재)
 - 공공예금 예치액 : 84,428백만원
 - 이자수입 : 2,588백만원
 - 자금운용 방향
 - 운용자금의 탄력적 관리
 - 시 일반회계의 1일 공공예금 잔고를 1백만원이하로 유지
 - 일자별 소규모 분리에금으로 자금수급조절의 원활화
 - 당일 세입금을 조기에 파악, 지출대기성 자금 준비(일 2회)
 - 자금관리 전산화 추진
 - 자금수급 예측용이에 따른 이자수입 증대 예상
- ※ 총무과 전산개발담당과 협의 추진 중(7월중 업체와 계약예정)

□ 법인 세무조사

- 년조사목표 : 250개 법인, 750백만원
 - 조사 실적 : 77개 법인, 555백만원
- ※ 2001추징실적 268개 법인 5,127백만원

2. 납세자 편의시책 추진

☐ 지방세 자동이체 납부제

- 금융기관 : 농협, 축협, 우체국, 국민은행
- 이용실적 : 신청자 수 11,014명(6월말 기준)

☐ 지방세 전자 납부제(2001년 6월시행)

- 이용실적(6월말 기준)
 - 총 684건(텔레뱅킹 394건, 인터넷뱅킹 274건, PC뱅킹 16건)

☐ 지방세 인터넷지로 납부제(2002년 1월시행)

- 이용실적 : 101건(6월말 기준)
 - ※ 금융결제원인터넷사이트접속 부과내역 확인 후 인터넷뱅킹으로 납부

☐ 인터넷을 이용한 신고납입제 도입 추진

- 인터넷으로 세무행정 홈페이지에 접속 바코드가 표시된 고지서를 납세자가 직접 출력, 신고납입하는 시스템
- 대상세목 : 정액분 등록세, 사업소세, 특별징수분 주민세
- 소요확보예산 : 48백만원
- 추진계획
 - 1단계 : 신고 납입용 홈페이지 기초 작성 : 2002. 7월
 - 2단계 : 신고납입을 위한 1차 자료 구축 : 2002. 8월
 - 3단계 : 지방세 홈페이지 운영 및 홍보 : 2002. 9월(프로그램 보완 : 수시)

[회 계 과 소 관]

1. 차량등록사무소 신축 이전

- 차량등록사무소 주변의 순환도로 개설로 민원인들의 진입이 어렵고 주차 면적이 협소하여 민원인의 불편을 초래
- 매년 차량등록 업무가 증가하고 있어 행정수요를 감안한 장기적인 해결방안으로 차량등록사무소를 신축 이전함으로써 민원 불편 해소 및 행정서비스의 질 향상에 기여
- 사업개요
 - 위 치 : 문산읍 문산리 36-13 (시유지 - 문산도서관 옆)
 - 사업비 : 650,797천원
 - 사업량 : 건축면적 490.35㎡ (연면적 936.54㎡/283평, 지상 2층)
- 2002. 7. 1 ~ 11. 27 : 공사기간

2. 2002. 공공투자사업 조기 발주

- 지역경제 활성화에 파급효과가 큰 건설분야의 조기발주로 지역 경기 부양 효과 거양
〈기성급·선금급·하도급 대금 직불제도를 적극 활용하여 영세 중소기업체 지원〉
- 대상 사업
 - 공사 2천만원, 물품·용역 1천만원 이상 사업
 - 발주대상 : 275건 / 612억원
- 계약실적 : 262건 / 578억원 (계약율 94%)

3. 사유재산 취득·처분

○ 재산의 용도 및 사용계획 변경·취소 등으로 보존가치 적은 재산을 매각 장래의 행정수요에 필요한 공공용지 확보

○ 관리계획 승인 현황

▪ 취득 대상

물 건 명	대 상 물 건	물건(지목)	면적(m ²)	취득예상액(백만원)	승인일자
법원읍사무소진입로	법원리447-51 외 2필지	토지(대지)	232	214	'02. 4. 29
		건 물	168		
문산읍사무소진입로	문산리 33-5	토지(전)	299	149	
시청 청사부지	아동동349-22 외 3필지	토지(대지)	641	406	
문산 유수지	문산리 35-20	토지(전)	1,437	762	

▪ 처분 대상

물 건 명	대 상 물 건	물건(지목)	면적 (m')	매각 예상액 (백만원)	승인일자
(현)차량등록사무소	문산 선유리 967-1 외 1필지	토지(대지)	1,242	475	'01. 12. 24
		건 물	321		
(구)금촌어린이집	금촌동 787-1외 1필지	토지(대지)	2,569	1,223	'02. 4. 29
		건 물	340		
(구)여성회관	금촌동 782-4	토지(대지)	474	822	
		건 물	610		

○ 추진 계획

- '02. 9월 : 감정평가
- '02. 12월 : 취득 및 처분

4. 우리땅 찾기 및 소송 승소율 제고

- (구)장단군 지역 등의 시 재산을 환수(보전)하여 각종 사업에 활용
- 소송 승소율 제고로 국유재산의 소유권을 확고히하여 매각, 대부 계약, 사업부지 사용 등을 통한 재정적 이익 및 세외수입의 직·간접적인 증대 기여

○ 국가소송

- 2002년도 소송 현황 : 109건중 23건 종결 (14건 승소, 승소율 61%)
- 2002년도 국유재산 보전(환수) 현황

보전 (환수) 부동산 현황		비 고
면 적	대 상 지	
104,886m ² (31,728평)	군내면 정자리 13번지 임야 1필지 등	덕진묘(덕진당)와 덕진산성

○ 파주시 소송

- 2002년도 파주시 소송 현황 : 1건 (항소심 계류중)
- 년도별 사유재산 보전(환수) 현황

연 도	보전 (환수) 부동산 현황				비 고
	면 적	주 소	지 목	필 지 수	
계	776,995m ² (235,041평)			33필지	
1998	103,140m ² (31,200평)	진동면 하포리 산108번지	임야	1필지	
1999	242,685m ² (73,412평)	군내면 읍내리 산152번지	임야	10필지	
2000	261,223m ² (79,020평)	진동면 동파리 산31-1번지	임야	4필지	
2001	169,947m ² (51,409평)	군내면 정자리 11번지	전	18필지	

○ 승소율 제고방안

- 관련 기관과 긴밀한 정보 교환체계 구축
- 법률 및 판례에 관한 정보의 신속한 습득

○ 세부추진 계획

- 2002. 1. 2 ~ 7. 30 : 정부기록보존소등을 통해 시유재산 색출
- 2002. 8. 1 ~ 8. 30 : 소송제기 가능성 법률검토
- 2002. 9. 1 이후 : 시유재산 보전 소송제기

[문화체육과 소관]

1. 문화예술 진흥

☐ 찾아가는 공원 음악회 개최

- 기 간 : 2002. 8월중 (10회 예정)
- 장 소 : 통일공원, 금촌도서관 앞 공원, 아파트 단지 등
- 연주내용 : 가족과 함께 노래하는 가요 및 오케스트라 연주
- 사 업 비 : 8,000천원

☐ 제15회 율곡문화제 추진

- 기 간 : 2002. 10. 5부터 약20일 (전시행사 포함)
- 행사내용 : 유가행렬 및 길놀이 등 30여개 프로그램 선정
 - 율곡선생 추모행사 : 개막식, 추향제례, 학술강연회, 유가행렬재연 등
 - 경축행사 및 시민참여 행사 : 경축 길놀이 및 임진강가요제
 - 문화예술 행사 : 파주원드공연, 문학의 향연, 사생대회 등
 - 도립예술단 초청공연 : 도립국악단·무용단·극단 초청공연 등
 - 전시행사 : 향토작가초대전, 전국율곡서예대전 등
- 사 업 비 : 80,000천원

2. 문화유적정비 및 보수사업 추진

☐ 황희선생묘 사당, 삼문기와 보수

- 사 업 량 : 사당(25.08㎡), 사당삼문(9.99㎡)기와보수, 담장보수 150m, 화장실 1동 신축(24.75㎡)
- 사 업 비 : 210,000천원 (도비105,000, 시비105,000)
- 추진일정
 - 2002. 5. 20 : 지침변경승인(경기도)
 - 2002. 6. 5 : 설계승인신청(파주시→경기도)
 - 2002. 7. 31 : 공사착공 예정
 - 2002. 10. 30 : 공사완료 예정

□ 성혼선생묘 사당, 삼문기와 보수

- 사업량 : 화장실 신축1동 29.16m², 사당, 사당삼문 기와보수
- 사업비 : 200,000천원 (도비100,000, 시비100,000)
- 추진일정
 - 2002. 2. 1 : 지침통보(경기도)
 - 2002. 6. 7 : 설계승인(경기도)
 - 2002. 7. 31 : 공사발주 및 착공
 - 2002. 11. 30 : 공사완료 예정

□ 윤곤선생묘 사당, 삼문기와보수

- 사업량 : 사당(21.25m²), 삼문(8m²), 기와 보수
- 사업비 : 40,000천원 (도비20,000, 시비20,000)
- 추진일정
 - 2002. 2. 1 : 지침통보(경기도)
 - 2002. 6. 7 : 설계승인(경기도)
 - 2002. 6. 28 : 공사발주 의뢰
 - 2002. 7. 20 : 공사착공
 - 2002. 9. 30 : 공사완료 예정

□ 보광사대웅보전 요사채 개축

- 사업량 : 요사채개축 1동 140.4m²(1층), 지하층 54.52m²(지하층)
- 사업비 : 500,000천원(도비250,000, 시비250,000)
- 추진일정
 - 2002. 2. 1 : 지침통보(경기도)
 - 2002. 5. 15 : 설계승인(파주시→경기도)
 - 2002. 6. 21 : 공사발주 의뢰
 - 2002. 7. 31 : 공사착공
 - 2002. 10. 30 : 공사완료 예정

□ 자운서원 장애인경사로 설치

○ 사 업 량 : 장애인 경사로 설치 3개소, 한식막돌 담장설치(38.8m),
주차장경계석설치(108m), 울곡선생묘 산철쭉 60주식재

○ 사 업 비 : 50,000천원 (도비25,000, 시비25,000)

○ 추진일정

- 2002. 2. 1 : 지침통보(경기도)
- 2002. 5. 15 : 설계승인(파주시→경기도)
- 2002. 6. 7 : 공사발주 의뢰
- 2002. 6. 29 : 공사착공
- 2002. 9. 26 : 공사완료 예정

□ 파주향교 화장실 신축공사

○ 사 업 량 : 화장실신축 1동 10.53m' (전통양식, 수세식)

○ 사 업 비 : 60,000천원 (시비60,000)

○ 추진일정

- 2002. 5. 13 : 현상변경 허가(경기도)
- 2002. 5. 15 : 공사발주 의뢰
- 2002. 6. 3 : 공사착공
- 2002. 8. 31 : 공사완료 예정

□ 용미리 석불입상 주변정비 공사

○ 사 업 량 : 화장실신축 1동 24.75m'(7.48평)

○ 사 업 비 : 100,000천원(국비70,000, 도비 15,000, 시비15,000)

○ 추진일정

- 2001. 11. 20 : 설계승인(문화재청)
- 2001. 12. 28 : 공사착공
- 2001. 12. 29 : 동절기 공사중지
- 2002. 3. 7 : 공사재 착공
- 2002. 5. 7 : 설계변경승인신청(파주시→문화재청)
- 2002. 5. 7 : 설계변경승인에 따른 공사중지
- 2002. 6. 21 : 설계변경 승인
- 2002. 7. 31 : 공사 완료예정

□ 허준선생묘 주변정비 공사

- 사업량 : 재실신축 1동 48.96m²
- 사업비 : 260,000천원(도비130,000, 시비130,000)
- 추진일정
 - 2001. 4. 18 ~ 5. 17 : 설계용역 완료
 - 2001. 5. 30 : 군부대협의 완료
 - 2001. 12. 6 : 토지매입 협조요청(국방부)
 - 2002. 2. 16 : 국유재산 매수신청서 제출(육군 제1570부대)
 - 2002. 4. 8 : 설계승인 재신청
 - 2002. 7. : 사업계획 승인(경기도)
 - 2002. 8. 31 : 토지매입 완료
 - 2002. 8. 31 : 공사발주 및 착공
 - 2002. 12. 30 : 공사완료

□ 해음원사지 발굴조사

- 위치 : 광탄면 용미리 234-1 일원
- 사업량 : 해음원사지 일곽 (약 13,223m², 4,000여평)
 - 1차 발굴 완료(2001. 12. 12) : 1,653m²(500평)
 - 2차 발굴 완료 (2002. 8월) : 2,314m²(700평)
 - 3차 발굴 (2003년) : 2,645m²(800평)
 - 4차 발굴 (2004년 이후) : 6,611m²(2,000평)
- 총사업비 : 200,000천원(도50,000 시150,000)
 - 2002 이월 : 112,601천원(도3,150, 시109,451)
- 사업기간 : 2001 ~ 2002
- 추진계획
 - 2002. 8. 26 : 2차발굴 완료 예정
 - 2003. : 3차발굴 및 보존 정비사업에 따른 예산확보추진(1,000백만원)
 - 토지매입비 700 백만원(광탄용미리 234-1외 8필지 62,757m²)
 - 정비사업비 100 백만원
 - 3차발굴사업 200 백만원

3. 관광개발 사업의 추진

☐ 도라산, 제3땅굴 관광사업 추진

☐ 1단계 사업추진

- 사업비 : 5,244백만원(국,도,시비)
- 사업기간 : 2002. 2. 20 ~ 5. 30

※ 2002.5.30(목) 준공식 개최이후 전면 개방

《제3땅굴》

- 셔틀엘리베이터(320M,좌석식), DMZ영상관(100석,입체영상), 화장실(25평), 기념품판매점(50평), 상징조형물, DMZ음수대

《도라전망대》

- 망원경 전용시설(50평), 망원경(27대)

《도라산역》

- 한·미 대통령 방문기념 포스트 설치(3개소)

《軍 경계시설》

- 군막사 신축(95평), 경계 펜스·통제초소·CCTV 설치

☐ 관광사업 운영

- 운영방식 : 파주시 + 1사단 + 재향군인회 운영협약 체결
 - 파주시 : 관광사업 주체, 시설사용료 징수
 - 재향군인회 : 출입신청 대행 업무
 - 1사단 : 출입자 통제 및 경계임무 수행
 - 민간업체 : 셔틀버스 운영
- 운영개시 : 2002. 5. 31(월드컵 개막과 동시)

- 관광코스 운영 : 철도 및 셔틀버스 병행 운영
 - 임진각관광지(임진강역) → 도라산역 → 제3땅굴 → 도라전망대 → 통일촌직판장 → 임진각관광지(임진강역)
 - 경의선 열차 도라산역까지 1일 3회 운행(900명)
- 이용요금체계(성인 기준)
 - 시설사용료 4,000원, 셔틀버스 3,700원, 철도요금 2,200원
- 운영실적(6.30현재)
 - 방문 관광객수 : 총 31,825명(1일 평균 1,178명)
 - 셔틀 엘리베이터 1일평균 탑승인원 : 554명
 - 시설사용료 수입 : 57,555천원

○ 2단계 사업추진

- 사 업 비 : 1,345백만원(도, 시비)
- 사업기간 : 2002. 7. 1 ~ 11. 30

《 제3땅굴 》

- DMZ 영상관 및 셔틀 엘리베이터 시설보완, 조경시설

《 도라전망대 》

- 화장실 및 기념품판매점 신축

《 軍 경계시설 》

- 경계헨스 · CCTV · 통제초소 · 바리게이트 설치

□ 임진각주변 평화·생태공원 조성사업 추진

○ 사업개요

- 위 치 : 파주시 문산읍 마정리 임진각관광지 일원
- 조성면적 : 636,900㎡(193천평)
 - 기존 임진각관광지 : 95,410㎡(29천평)
 - 신규 편입부지 : 449,307㎡(136천평)
 - 농업진흥지역 : 92,183㎡(28천평)
- 사업기간 : 2000 ~ 2010년

○ 추진실적 및 향후계획

- 부지매입 완료 : 340필지 461,120㎡(140천평)
 - 토지매입비 : 10,558백만원(도비)
- 기본설계 완료 : 2001. 10. 20
- 실시계획 수립 및 관광지 지정절차 추진 : 경기도

□ 임진각관광지의 관광거점화

○ 임진각종합관광안내소 위탁 운영 [(주)인터내셔널관광(이옥엽)]

- 관광정보 제공, 인터넷서비스, 통역원 배치(영, 중, 일어 3명)
- 문화유산해설사 배치 : 총 20명(임진각 16명, 자운서원4명)

○ 임진각 관광지내 전통민속놀이 정기공연

- 기 간 : 2002. 4. 21 ~ 2002. 10. 27
- 사 업 비 : 6,400천원
- 장 소 : 임진각관광지 평화의 종각 앞 광장
- 참여단체 : 민속놀이 풍물패, 동호인회, 각급학교 풍물패 등
- 운영내용 : 매주 일요일 2회 공연(12시, 14시)
- 공연개시 : 2002. 4. 21

□ DMZ, JSA 관광상품 판매 추진

- 2001년까지 : DMZ 철조망(3종) 등 16개 품목
- 2002년도 개발예정 : DMZ 평화의돌 등 6개 품목
- 주요 판매처

- 관 외 : 근석공예, 한국관광명품점, 전쟁기념관, IMC(해외판매원)
- 관 내 : 임진각, 판문점(JSA 사령부내), 통일전망대, 제3땅굴

휴게소, 자운서원, 시정정보센터

○ 판매성과

- 판매현황 : 72,370개 548,769천원('99 ~ 2002. 6월)

※ 시수익액 : 255,044천원(46%)

○ 상표 및 의장등록

- 상표등록(9) : DMZ 철조망등 5개 상표, 「공동경비구역 (JSA)」

등 4개 상표

- 의장등록(11) : DMZ 철조망 (2종), T셔츠(2종), 열쇠고리(4종),

책갈피(3종)

○ 금년도 성과

- 2002. 3. 26 : 자치경영혁신전국대회(우수상)등
- 2002. 7. 8 기획예산처, 공공부문경영혁신대회 본선 진출
- 2002. 7. 10 행정자치부, 경영행정연구 발표 대회(전국 최우수상)

※ 2001년까지 전국 관광기념품 공모전 등 6회 수상

4. 생활체육기반시설 확충

□ 파주공설운동장 조성공사(계속사업)

○ 사업개요

- 위 치 : 금능동 산 18-1번지 일원 (91필지)
- 사업량 : 158,210㎡(47,850평), 공인2종경기장(400m x 8코스),
23,000석
- 사업기간 : '94 ~ '2004. 12
- 사업비 : 60,630백만원
- ※ 기투자 34,658, 2002년도 14,003, 향후 11,969
- 주요시설 : 축구장1면, 농구장2면, 테니스장5면, 배구장1면,
배드민턴장4면
- 시공회사 : 두산건설(주)외 4개사
- 감리단 : (주)동명기술공단
- 진 도 : 51.35 % (전체공정 7월 18일 현재)

○ 연도별 예산확보 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	'98까지	'99	'2000	2001	2002	2003이후
계	60,630	16,008	3,050	5,600	10,000	14,003	11,969
국 비	864	864	-	-	-	-	-
도 비	6,504	5,404	500	600	-	-	-
시 비	52,262	9,240	2,050	5,000	10,000	14,003	11,969
교부세	1,000	500	500	-	-	-	-

○ 추진계획

- 2002. 3. 27 : 9차분 착공(토목, 건축) → 금년내 2층 규모 골조공사 완료 예정
- 2002. 6. 25 : 전기·통신공사 발주공고(서울지방조달청)

□ 제2공설운동장 인조잔디 조성 사업

○ 사업개요

- 위 치 : 문산읍 내포리 산140-1 일원
- 사업량
 - 잔디설치(8,066㎡), 투스콘포장 (80.66a), 칼라아스콘포장(43.85a)
 - 콘크리트경계석(821m),코아네트(90㎡)
- 사업기간 : 2002. 6 ~ 2002. 9

○ 사업비 : 800,000천원

○ 추진사항

- 2002. 6. 18 : 계약의뢰(서울지방조달청)
- 2002. 7. 2 : 공사입찰공고(서울지방조달청)
- 2002. 7. 26 : 낙찰자 결정(서울지방조달청)
- 2002. 8. : 공사착공
- 2002. 10. : 준공 예정

□ 하지석리 생태체육공원 기본계획 용역

○ 위 치 : 파주시 교하면 하지석리 326-3번지 일원

○ 사 업 량 : 부지면적 75,600m² (22,869평)

▪ 도입시설

- 건축물 : 관리동, 화장실, 락카동, 궁도장내 시설
- 실외체육·위락시설 : 축구장, 야구장, 테니스장, 게이트볼장, 배구장, 농구장, 궁도장, 번지점프장 등
- 기타시설 : 도로, 주차장, 조경시설, 본부석 및 관람석 등

▪ 사업기간 : 2001 ~ 2004

▪ 사 업 비 : 5,838백만원

○ 추진사항

- 2001. 2. 16 : 생태체육공원조성 기본(안) 작성
- 2001. 8. 2 : 경기도 지방재정계획 대상사업 제출
- 2001. 12. 29 : 기본계획 용역 착수
- 2002. 2. 28 : 기본계획 용역 완료

○ 추진계획

- 국도비 지원액을 우선적 확보
- 사업시행 제반 여건 마련 후 2003년 상반기 사업착수

□ 태권도박물관 건립 추진

○ 위 치 : 탄현면 범흥리 통일동산지구 내

○ 사업량

- 면 적 : 280,476㎡(84,844평)
- 주요시설 (우리시 자체계획)
 - 1단계(태권도박물관) : 태권도역사관, 영상관, 태권도시범·체험장, 심신수련장, 샤워·휴게실, 침술·한방센터, 태권도용품판매점, 태권도광장·공원, 주차장 등
 - 2단계(태권도전당) : 태권도성전, 국제경기장, 심사장, 시범장, 내·외국인 등급별 수련장, 지도자연수관, 실내·외 수련인생활관, 회의장, 안내소 등

○ 사업기간 : 2002 - 2005년

○ 추진사항

- 2002. 1. 29 : 부지매입 (280,476㎡, 매입비 도비 140억원)
- 2002. 3. 11 : 태권도박물관 도메인 등록(영문1, 한글3)
- 2002. 7. : 용도변경(폐기물처리시설 → 관광휴양 및 연수시설)
- 2002. 8. ~ 10 : 등기이전(토지공사 → 파주시)

○ 추진계획

- 부지 소유권이전 후 경기도(관광공사)에서 사업추진

5. 시민참여 생활체육 확대

☐ 시민의날 기념 체육대회

○ 일 시 : 2002. 10. 2

○ 행사내용

- 개회식 행사 (읍면동 선수입장, 모범시민 시상 등)
- 식후 공개행사 (에어로빅, 태권도 시범 등)
- 읍면동 대항 체육경기(트랙, 필드, 민속경기 등)
- 폐회식

○ 사업비 : 164,000천원

- 읍면동 지원 : 8,000,000원 × 13개 읍면동 = 104,000천원
- 행 사 준 비 : 60,000천원

☐ 통일마라톤 대회

○ 일 시 : 2002. 9월중

○ 장 소 : 통일로

○ 종 목 : 5km, 10km, 하프, 풀코스

○ 사업비 : 문화일보 전액부담

6. 파주시립 도서관 신축

○ 위 치 : 파주시 금능동 98-5(금촌택지개발2지구)

○ 사 업 량

- 부지면적 : 2,030㎡(614평)

- 규 모

- 연면적(5,940㎡, 1800평), 지하1층, 지상5층(열람석 1,500석)

- 사업기간 : 2001 ~ 2004

○ 사 업 비 : 7,264백만원(국비1,452 도비2,906 시비2,906)

- 2002 본예산 10억 확보 (국5억, 도5억)

○ 추진사항

- 2002. 3. : 건축기본계획안 작성

- 2002. 8. 16 : 기본설계 공모 마감

○ 추진계획

- 2003. 2. : 설계완료 및 공사업자 선정

- 2003. 3. : 공사착공

- 2004. 9. : 공사준공

- 2004. 12. : 도서관 개관

민북지역 안보관광 사업 운영에 관한 협약서

민북지역 안보관광사업은 국방부 주관하에 파주시(이하 "을" 이라 한다)와 재향군인회(이하 "병" 이라한다)가 공동으로 제1570부대(이하 "갑" 이라한다)와 그 운영에 관하여 다음과 같이 협약을 체결한다.

제1조(목적) 본 협약은 파주시 소재 민북지역 안보관광 사업을 보다 체계적이고 효율적으로 운영하기 위하여 육군 제1570부대, 파주시 대한민국 재향군인회의 권리의무 및 제반 조치사항을 규정함을 그 목적으로 한다.

제2조(정의) 본 협약에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

- ① "민북지역 안보관광시설"이라 함은 제3땅굴, 도라전망대 및 그 부대시설을 말한다. 단, 멸공관 시설은 제외한다.
- ② "민북지역 안보관광사업" 이라 함은 위 시설을 이용하는 재반 관광사업을 말한다.
- ③ "안보관광시설내 군부대 시설" 이라 함은 군 경계/작전시설물, 지휘통제실, 병영시설 등을 포함한다.
- ④ "안전사고"라 함은 안보관광시설의 하자, 관광객의 고의 및 과실, 안보관광 사업주체의 과실로 인하여 발생할 수 있는 인명 또는 재산상 피해를 말한다.
- ⑤ "보안사고"라 함은 관광객, 관광시설의 종사자, 기타 안보관광 시설의 출입자어 의한 군사시설의 무단출입, 무단이탈 기타

보안관련 법규의 위반행위를 말한다.

제3조(운영) ① 민북지역 안보관광사업은 “을”이 운영하며 출입인원의 출입절차 및 통제업무는 “병”이 수행한다.

② “을”은 안보관광사업으로 징수하는 시설사용료의 일부를 “병”에게 지급한다.

③ 시설사용료의 배분등 세부절차는 “을”과 “병”의 별도협약에 의한다.

④ “갑”은 작전상황 및 부대여건이 허락하는 범위내에서 “을”과 “병”이 운영하는 민북지역 관광사업이 실현될 수 있도록 협조한다.

제4조(이행사항) “갑”, “을”, “병”은 민북지역 안보관광시설의 운영 및 민북지역 안보관광사업의 시행에 관하여 다음과 같은 사항을 이행하여야 한다.

① 갑의 이행사항

1. 안보관광시설의 완공을 위한 공사인원, 장비의 출입허가
2. 안보관광사업을 위한 관광객의 출입, 셔틀버스의 운행허용
3. 관광객 및 안보관광시설에 대한 경계, 군사상 안전보장

② 을의 이행사항

1. 안보관광시설내 각종 편의·휴게시설의 설치
2. 안보관광시설내 군부대 시설의 유지·보수지원
3. 안보관광 허용에 따라 추가로 필요하게 되는 군사시설의 신축 개축·보수에 대한 지원
4. 시설사용료의 징수
5. 안보관광 관련 제반 행정업무

③ 병의 이행사항

1. 출입인원의 출입절차 대행 및 통제
2. 시설사용료 징수 대행

제5조 (방문절차, 출입통제) ① 민북지역 안보관광시설의 방문절차.

출입인원, 출입제한자의 선정에 관해서는“갑”이 정하는 바에 의한다.

② “갑”은 다음 각호의 경우 관광객의 출입을 통제·제한할 수 있으며, “을”과 “병”은 관광객의 출입통제로 인한 손해를 “갑”에게 청구할 수 없다.

1. 훈련, 경계, 작전활동 등 군사상 필요가 있는 경우
2. 자연재해(폭설, 폭우, 산불 등)가 발생하여 출입이 부적당하다고 판단된 경우
3. 국가 내·외방 방문시 보안상, 경호상의 이유로 출입통제가 요구되는 경우

③ “을”과 “병”은 “갑”의 요구에 의해 출입이 제한될 수 있다는 사실을 안보관광시설을 이용하는 관광객들에게 고지하여야 한다.

제6조(출입허응) ① “을”과 “병”은 “갑”의 소속부대원, 그 가족과 “갑”이 출입을 요구하는 경우 개인 및 단체에 대해서는 출입 및 제반시설의 무상이용을 허응한다.

② “갑”이 출입을 요구하는 인원의 안내, 안전에 대해서는 “갑”이 책임을 부담한다.

③ 무상이용 인원의 범위 및 출입요구 절차에 대해서는 “갑”과 “을”이 추후 협의한다.

제7조(시설물 및 안전사고에 대한 책임) ① 신축 건물, 승강기, 상하수도, 전기통신시설 등 민북지역 안보관광시설에 대한 하자 보수 책임은 “을”에게 있다.

② 안보관광시설의 이용간 발생하는 안전사고에 대해서는 “을”에게 있다.

③ 관광객의 전락 및 이동간 발생할 수 있는 보안사고에 대해서는 “병”이 그 책임을 진다.

④ “을”은 관광시설이 설치·유지 및 안전사고에 대한 책임이 있다는 사실을 안보관광시설을 이용하는 관광객들에게 고지하여야 한다.

⑤ “병”은 관광객의 전락 및 이동에 수반된 보안사고에 대한 책임이 있음을 안보관광시설을 이용하는 관광객들에게 고지하여야 한다.

⑥ “을”은 제3땅굴의 안전과 관련하여 국방부가 실시하는 안전점검을 받아야 하고, 안전에 위해요소가 발생하였다는 결과가 나왔을 경우 관광객들의 출입을 제한하여야 한다.

제8조 (군사상필요에 의한 철거 및 사용) ① “갑”은 비상사태의 발생, 침투/ 국지 도발대비 작전의 시행, 전쟁의 수행 등 군사상 절박한 필요가 있을 경우 안보관광시설의 일부 또는 전부를 철거하거나 군사상 목적을 위해 사용할 수 있다.

② “갑”은 위 항의 군사상 절박한 필요가 있는 경우 “을”, “병”에게 통지하여야 하며 군사상 절박한 필요가 소멸한 경우 지체없이 안보관광시설을 “을”, “병”에게 반환하여야 한다.

③ "을", "병"은 위 ①, ②항에 따른 철거 및 사용으로 인하여 발생한 손해에 관하여 "갑" 및 그 상급 행정기관, 국가에 배상이나 보상을 구하지 아니한다.

제9조 (양도 등 금지) "을"과 "병"은 민북지역 안보관광사업과 관련하여 어떠한 권리사항도 제3자에게 양도, 양여 또는 재위탁하거나 담보로 제공할 수 없으며 이를 위반할 경우 본 협약에 의한 제반 권리를 자동 상실한다.

제10조 (대의적 책임) "갑"은 안보관광시설이 건설되는 토지의 소유 및 사용에 관하여 발생할 수 있는 제3자와의 분쟁에 관하여 어떠한 책임도 부담하지 아니한다.

제11조 (토지 사용권한의 부여) ① "을"이 안보관광시설의 부지에 관한 소유권을 취득한 경우 안보관광시설의 부지에 기 건축된 도라전 망대 건물, 현재 설치된 각종 군사시설, 차후 신축될 군사시설에 대해서 토지 사용권을 "갑"에게 부여한 것으로 본다.

② 민북지역 안보관광지역 내 기존 관광시설들에 관한 사용권 부여 및 추후 설치될 시설물의 소유권 귀속, 기타 비용부담 등 세부내용에 관하여는 관련법 절차에 따라 협의한다.

제12조 (유효기간) 본 협약은 계약 체결일로 부터 3년간 유효하며 유효기간이 경과한 후 "갑", "을", "병"이 이의를 제기하지 아니하면 계약기간이 1년씩 연장되는 것으로 본다.

제13조 (협약의 변경) ① 본 협약을 변경할 필요성이 생긴 경우 “갑”, “을”, “병”3자가 협의하여 변경할 수 있다.

② 작전환경의 변화, 기타 안보상황의 변경으로 인해 본 협약의 효력을 유지하는 것이 극히 불합리하다고 판단되는 경우 “갑”은 “을” 및 “병”에게 합의 내용의 변경을 요청할 수 있으며, “을” 및 “병”은 이를 수용할 의무가 있다.

제14조 (기존 협약의 폐기) 제3땅굴 방문인원 통제 및 출입절차에 관하여 1998년 9월 1일 “갑”과 “병”이 체결한 합의는 본 협약이 체결됨으로써 그 효력을 상실한다.

제15조 (신의성실의 원칙) “갑”, “을”, “병”은 합의의 당사자로서 협약의 이행을 위해 성실히 노력하여야 한다.

제16조 (재판관할) 본 협약에 관한 분쟁이 발생할 경우 관할 법원은 서울지방법원 의정부지원으로 한다.

제17 조 (적용시기) ① 본 협약서는 3부를 작성, 육군 제1570부대장, 파주시장과 제향군인회장이 각각 날인한 후 1부씩 보관한다.

② 본 협약은 위 당사자가 상호 날인한 날로부터 효력을 발생한다.

2002년 4월 9일

갑 : 육군 제 1570부대장 송 기 석 (인)

을 : 파 주 시 장 송 달 용 (인)

병 : 대한민국 재향군인회장 이 상 훈 (인)

서 면 답 변 서

질문의원	김 성 회 의원	답변부서	충무국(문화체육과)
질문제목	공설운동장 조성공사 설계변경에 따른 계약서 사본 제출		

☐ 질문요지

○ 파주공설운동장 조성공사와 관련하여 설계변경에 따른 계약서 사본을 제출바람

☐ 답변내용

○ ‘파주공설운동장 건립 추진경위’ 및 ‘계약서’ 별지 제출

작 성 자 체육진흥담당 관 기 용



확 인 자 문화체육과장 박 재 홍



추진경위

- 파주시 금능동 산18-1번지 일원 -

- 1989. 08. 07 : 공설운동장 도시계획시설 결정(경기도 고시 제225호)
 - 면 적 : 54,600m'(16,517평)
 - 1993. 03. 10 : 공설운동장 부지선정 및 운동장 건립계획 수립
 - 면 적 : 68,512m'(20,725평)
 - 사업비 : 7,795백만원(보상비 4,695 시설비등 3,100)
 - 1993. 07. 23 : 군부대 협의 의뢰(육군 제3182부대장)
 - 1993. 08. 30 : 작전성 검토 결과 통보(조건부 동의)
 - 1993. 12. 07 : 공설운동장 도시계획시설 결정(경기도 고시 제1993-474호)
 - 면 적 : 154,500m'(46,736평)
 - 1995. 01. : 공설운동장 건립 추진현황 보고
 - 규 모 : 공인 2종 경기장
 - 면 적 : 85,451m'(25,849평)
 - 사업비 : 12,432백만원
 - 보상비 : 4,642백만원('94. 12 감정 평가에 의한 산출)
 - 시설비 : 7,522백만원('94년 공설운동장 조성 기본설계 용역 결과에 의한 산출- 경기기술공사)
 - 설계비, 감리비등 : 268백만원
 - 1995. 03. 15 : 실시설계 용역 착수(동명기술공단)
 - 1995. 06. 12 : 실시설계 용역 완료
 - 1995. 11. 03 : 설계심의 의뢰(경기도 지방건설심의위원회)
 - 면 적 : 99,866m'(30,209평)
 - 건축면적 : 1,850.73m'(559.8평)
 - 사업비 : 16,788백만원(₩16,787,543,000원)
(건축, 토목, 전기통신, 기계설비, 조경등)
- ※ 실시설계 용역 결과에 의한 산출 내역임

○ 1995. 12. 27 : 설계심의 결과 제심의 통보

※ 지적사항을 반영한 설계변경계획 결정('96. 02. 13 군수 보고회)

● 주경기장의 향(向) 변경

[당초 : 동북↔서남
변경 : 남↔북

● 주차장 규모 확대

● 주경기장 서쪽 스탠드의 토성 시공을 지양하고 세멘콘크리트 방식으로 변경

● 주경기장의 규모를 20,000~25,000 수용 규모로 확대

● 전광판등 라이트 시설 설치

● 기타 제반사항 제검토

○ 1996. 06. 03 : 실시설계 변경용역 착수(동명기술공단)

※ 96. 02. 13 보고회 결정을 통한 설계변경 계획(안) 반영

○ 1996. 10. 22 : 실시설계 변경용역 준공

○ 1996. 11. 14 : 설계심의 의뢰(경기도 지방건설심의위원회)

● 면 적 : 154,500m²(46,736평)

● 건축면적 : 16,701m²(5,052평)

● 사업비 : 43,751백만원

(건축, 토목, 전기통신, 기계설비, 조정등)

※ 실시설계 변경용역 결과에 의한 산출 내역임

○ 1996. 12. 06 : 설계심의 결과 통보(경기도지사)

※ 일부 누락된 사항을 반영한 공사착수 결정(조명탑등 일부 자제)

○ 1996. 12. 16 : 파주공설운동장 공사 발주 의뢰(회계과)

● 면 적 : 155,770m²(47,120평)

● 건축면적 : 16,701.08m²(5,052평)

● 사업비 : 38,666백만원(W38,666,363,000원)

※ 전기·통신 미발주(W5,231,201천원)

총사업비 : W43,897,564천원

○ 1997. 04. 01 : 계약체결

● 사업비 : W35,835,663천원(도금액W33,242,000천원 관급액W2,593,663천원)

※ 예산확보액(공사비) : W4,036백만원('96년 1,500백만원 '97년 2,536백만원)

☞ 1차분 계약 : W4,036백만원

○ 1998. 08. : 제1회 설계변경

▣ 변경사유 : 수량변경 및 적용단가 변경

● 현장내 발생하는 연·경암 사토 운반비 및 반출 토사량 조정 : 감 2,088,592천원

● 폐기물처리 비용 반영 : 증 23,933천원

● 기타 간접비등 : 감 835,341천원

● 물가변동으로 인한 계약금액 조정 : 증 3,419,000 천원

※ 지수조정율 : 13.36 %

▣ 총공사비 : (증) 519,000 천원

[당 초 : 35,835,663 천원
빈 경 : 36,354,663 천원

○ 1999. 04. : 제2회 설계변경

▣ 변경사유 : 수량변경 및 적용단가 변경

● 서측 보조정기장 계획고 변경. (FH 45m → FH 26m, 29m)

(증) 5,847,268 천원

● 교통영향평가 심의사항 중 주차장 면적조정(386대 → 577대)

(증) 147,351 천원

● 장안아파트 경계부근 낙석방지시설, 북측 절개지 낙석방지시설,
데니스장 펜스 및 출입문, 운동장잔디 관리용 스프링쿨러설비,
시험비 등 추가공종 반영.

(증) 3,272,486 천원

※ 사업면적 변경 : 155,770 m' → 158,210 m'(증 2,440 m')

☞ 주차장 면적 조정으로 인한 추가 사업부지 확보(교통영향평가 의한)

● 물가변동으로 인한 계약금액 조정 : (증) 1,230,045 천원

※ 지수조정율 : 13.36 %

■ **총공사비 : (증) 10,497,150 천원**

[당 초 : 36,354,663 천원
변 경 : 46,851,813 천원

○ 1999. 05. : 물가변동에 의한 계약금액 조정(ESC)

● 지수 조정율 : -6.55%

● 등락금액 : - 2,423,300천원

■ **총공사비 : (감) 2,423,300 천원**

[당 초 : 46,851,813 천원
변 경 : 44,428,513 천원

○ 2001. 08. : 제3회 설계변경

■ 변경사유 : 수량변경 및 적용단가 변경

● 장기계속공사 일용근로자 퇴직금 원가에 반영 : (증) 96,939천원

※ 건설산업기본법 시행령 제83조 제1항 근거

● 현장 실정에 부합하는 설계내역 조정(배수공, 터파기, 사토운반비등)
(증) 2,547,542천원

● 물가변동으로 인한 계약금액 조정 : (감) 2,430,400천원

※지수 조정율 : - 6.55%

■ **총공사비 : (증) 214,081 천원**

● 당 초 : 44,428,513 천원
● 변 경 : 44,642,594 천원

○ 2002. 02. : 제4회 설계변경

▣ 변경사유 : 수량변경 및 적용단가 변경

- 2001년 11월 경기도 감사 지적분 반영 : (감) 137,000천원

(자재 변경 및 표준안전관리비 계상)

- 기타 공종에 따른 수량 변경 : (증) 3,184,198천원

- 물가변동으로 인 한 계약금액 조정.

(지수조정율 : - 6.55%)

(감) 2,447,713 천원

▣ 총공사비 : (증) 599,485 천원

[당 초 : 44,642,594 천원
변 경 : 45,242,079 천원

◎ 향후 설계변경이 필요한 사항.

○ 지붕 : 5,090백만원

월드컵과 더불어 최근 시설된 운동장 건설은 독특한 조형성은 물론, 기능성과 시의 상징성을 갖춘 시설을 선호하는 추세이며, 준공년도가 비슷한 고양시 등의 종합운동장과 비교 시 시민의 불만여론이 예상됨에 따라, 이에 대한 보완책으로 관람석 양쪽에 지붕을 확대설치하고, 그 형태와 재료를 새롭게 디자인함으로써, 관람의 쾌적성을 증대하고 수려한 미관을 조성하고자 함

○ 진입광장(Deck) : 1,060백만원

현 설계상 진입광장 계획은 경사로 및 계단을 이용하도록 되어 있으나, 이용객의 동시 진·출입 시 큰 혼잡이 예상되는 바, 본부석쪽 주 진입광장을 보조정기장과 연결 확대하여 기능성 및 활용성 증대

○ 관람석 의자 변경 : 1,350백만원

현재 설계된 관람석은 스탠드 너비(75cm)의 협소로 고정식 의자 설치 시 구내이동 불편은 물론, 극히 제한된 좌석 등받이로 인해 관람에 불편이 따르므로, 그 보완책으로 고정식에서 접이식으로 변경하여 기능성 및 편의성을 증대함

○ 전기/통신 변경 : 1,300백만원

설계상의 전광판은 생산중단된 아날로그 방식이므로, 문자, 그래픽, 동영상 이 가능한 시스템으로 교체

○ 냉·난방시설 변경 : 520백만원

현 설계상 주연료가 경유로 되어있으나, 준공 후 과도한 유지관리비가 예상되므로, 청정연료인 도시가스 시설로 교체 시공함으로써 시설비는 증액되나 운영 시 효율성이 증가됨

○ 기타 : 2,680백만원

- 장애인 편의시설의 관계법령 개정에 따른 시설보완 및 편의성을 증대.
- 궁도장 사정, 테니스장 관리동 : 운영시설 부족에 따른 진행실 등 기본시설 추가설치(진행실, 관람실, 기계보관창고 등)
- 설계용역·감리비 등

◆ 예상증액 소요사업비 :12,000백만원

설 계 변 경 공 사 비

단위 : 천원

차 수	도 급	관 급	계	증 · 감
당 초	33,242,000	2,593,663	35,835,663	
1회	33,761,000	2,593,663	36,354,663	증) 519,000
2회	44,198,300	2,653,513	46,851,813	증) 10,497,150
3회	41,775,000 (E/S감액 2,423,300)	2,765,594	44,642,594	증) 214,081
	41,877,000			
4회	42,124,000	3,118,079	45,242,079	증) 599,485

공사도급 표준계약서		계약번호 제 호
		공고번호 제 호
계 약 자	발 주 처	파주시(문임)경리과 파주시경리과 권혁준
	계약상대자	• 상호 : 두산개발(주) • 법인등록번호 : 110111-0158512 • 주 소 : 서울특별시 중랑구 면목동 750-7 • 전화번호 : (02)510-3167 • 대 표 자 : 대표이사 이 영 표
	계약상대자	• 상호 : 진덕산업(주) • 법인등록번호 : 110111-0002834 • 주 소 : 서울 서초구 서초동 1535-13 • 전화번호 : (02)3475-7600 • 대 표 자 : 대표이사 최 진 국
	계약상대자	• 상호 : (주) 태명 • 법인등록번호 : 110111-0155451 • 주 소 : 서울 마포구 공덕동 252-5 • 전화번호 : (02)3270-6625 • 대 표 자 : 대표이사 변 역
	계약상대자	• 상호 : 승문종합건설 • 법인등록번호 : • 주 소 : 경기 성남시 수정구 태평 2 동 3265 • 전화번호 : (02)742-3781 • 대 표 자 : 대표이사 박 민 식
	계약상대자	• 상호 : 영도건설산업(주) • 법인등록번호 : 124311-0000698 • 주 소 : 경기 고양시 덕양구 토당동 832 • 전화번호 : (02)722-3531 • 대 표 자 : 대표이사 이 병 문
	계약상대자	• 상호 : 동원건설(주) • 법인등록번호 : 110111-0368426 • 주 소 : 경기 부천시 오정구 원종동 372 • 전화번호 : (02)786-5581 • 대 표 자 : 대표이사 경 재 용
	연대보증인	• 상호 또는 법인명칭 : 한미산업개발(주) • 법인등록번호 : 110111-0279433 • 주 소 : 서울특별시 서초구 잠원동 27-8 • 전화번호 : (02)519-9344 • 대 표 자 : 대표이사 유 인 균
공 사 명	파주공설운동장조성공사 (제 1 차)	
계 약 금 액	일금사십억삼천육백만원(원정) (₩ 4,036,000,000/-)	
출공사부가금액	일금삼십삼억이억사천이백만원(원정) (₩ 33,242,000,000/-)	
계 약 보 증 금	일금삼십삼억이천사백이십만원(원정) (₩ 3,324,200,000/-)	
약 언 장		
지 체 상 금 율	0.1 %	
나	물가 변동 계약	
금 액 조정 방법		
동	착 공 년 월 일	99. 4. 7
조	공 공 년 월 일	99. 12. 31 (최대공기 1302)
기	타 사 항	

하자담보책임(목회공중의 경우 공중별 구분기)			
공 중	공중별 계약금액	하자보수보증금률(%) 및 금액	하자담보책임기간
건축		(5)% 금 원정	10년

조정	(2)% 금	원정	2번
기타	(2)% 금	원정	219

중앙관서의 장(계약담당 공무원)과 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 불입의 계약문서에 의하여 위의 증서에 대한 도급계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행한 것을 확약하며, 연대보증인은 계약자와 연대하여 계약상의 의무를 이행한 것을 확약한다. 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

- 붙임서류 : 1. 공사입찰유의서 1부
2. 공시계약 일반조건 1부
3. 공시계약 특수조건 1부
4. 설 계 서 1부
5. 산출내역서 1부

1997. 4. 1.

계약담당공무원  권혁 

계약상대자 부산가람(주) 이영표 


진원산업(주) 최진표 

(주)태명 편탁 

양주종합건설 박민식 

동도건설산업(주) 이병현 

금강건설(주) 전재환 

연 보 증 인 한양산업개발(주) 우인현 

공 사 변 경 도 급 계 약 서

공 사 명	파주공설운동장 조성공사		
현 장			
중액 계약금액	입금 오억일천구백만-/-원	W 519,000,000-/-원	
총 계약 금액	입금 삼백삼십칠억육천일백만-/-원	W 33,761,000,000-/-원	

당초계약금액에 대하여 위 금액을 증액함


추가 계약보증금	입금 오천원백구십만-/-원 (W 51,900,000-/-원)	수 요 기 관	파주시청
당 초 준 공 일	년 월 일	변경준공일	년 월 일
기타 변경사항	변경없음		

위의 시설공사 추가계약을 체결함에 있어서 계약자는 시설공사 계약 입찰유의서, 시설공사계약 일반조건, 시설공사계약 특수조건, 설계서 및 현장설명 사항 등은 물론 본계약에 규정되지 않은 사항에 대하여는 변경전 모든 계약서의 조건이 이 계약서의 일부가 되며, 공사에 필요한 모든 노력을 경주하여 본 공사를 성실히 완공할 것을 약속하며, 연대보증인은 계약자와 연대하여 계약상의 의무이행을 완수할 것을 약속합니다.

계약자	주 소	서울특별시 강남구 삼성동 105-7	
	상 호	두산건설(주)	전 화 번 호 (02)510-3190
	대 표 자	민 경 호	법인등록번호 110111-0003444
계약자	주 소	서울 서초구 서초동 1535-13	
	상 호	진덕산업(주)	전 화 번 호 3475-7600
	대 표 자	최 진 국	법인등록번호 110111-0002834
계약자	주 소	서울 마포구 공암동 252-5	
	상 호	㈜태 영	전 화 번 호 3270-6625
	대 표 자	변 탁	법인등록번호 110111-0155451
계약자	주 소	경기도 고양시 일산구 토당동 832	
	상 호	영도건설산업(주)	전 화 번 호 722-3531
	대 표 자	이 병 문	법인등록번호 124300-0000698
계약자	주 소	경기도 부천시 삼정동 372	
	상 호	동문건설(주)	전 화 번 호 786-5581
	대 표 자	경 재 용	법인등록번호 110111-0368426
연대보증인	주 소	서울특별시 서초구 잠원동 27-8	
	상 호	현대산업개발(주)	전 화 번 호 519-9344
	대 표 자	유 인 군	법인등록번호 110111-0279433

계약담당공무원

1998 년 8 월 1 일



계 약 변 경 합 의 서

199 년 월 일자 (계약번호 호)로 계약체결한 '파주공성운동장 조성공사'의 대하여 원계약의 일부를 다음과 같이 변경함을 합의한다.

1. 계약변경사항

가. 계약금액(변경분)	일금일백사억삼천칠백삼십만원정(₩10,437,300,000)
나. 계약보증금(변경분)	일금일십억사천삼백칠십삼만원정(₩1,043,730,000)
다. 공사(용역)기간	▷ 변경전: 1999 04.30(절대공기 730 일) ▷ 변경후: 2002.12.31(절대공기 1,460 일)
라. 대가 지급 방법	변경없음
마. 기타 변경 사항	● 총공사부기금액 변경 ▷ 변 경 전: 일금삼백삼십칠억육천일백만원정(₩33,761,000,000) ▷ 변경금액: 일금일백사억삼천칠백삼십만원정(₩10,437,300,000) ▷ 변 경 후: 일금사백사십일억구천팔백삼십만원정(₩44,198,300,000)

2. 이 합의서에 첨부한 서류는 계약서와 동일한 효력을 가진다.

3. 이 합의서에 합의한 이외의 원계약서와 모든 사항은 그대로 효력을 가진다

1999 년 12 월 1 일

월 일

발 주 처	파주시(보임) 경리관		
계 약 자	주 소	서울특별시 강남구 논현동 105-7	
	상 호	두산건설 (주)	전 화 번 호 02-510-3360
	대 표 자	대표이사 강 문 주민(법인)등록번호	110111-0003444
계 약 자	주 소	서울시 서초구 서초동 333-13	
	상 호	진 덕 산 업 주 식 회 사	전 화 번 호 02)3475-7600
	대 표 자	관리인 이 동 주민(법인)등록번호	110111-0002834
계 약 자	주 소	경기도 고양시 덕양구 동 252-5	
	상 호	영도건설산업주식회사	전 화 번 호 02)722-3531
	대 표 자	대표이사 이 범 문 주민(법인)등록번호	124311-0000698
계 약 자	주 소	서울시 마포구 공덕동	
	상 호	주 식 회 사 태 영	전 화 번 호 02)3270-6626
	대 표 자	대표이사 변 탁 주민(법인)등록번호	110111-0155451
계 약 자	주 소	경기도 부천시 오정구 원종동 372	
	상 호	동 문 건 설 주 식 회 사	전 화 번 호 02)786-5581
	대 표 자	대표이사 경 재 주민(법인)등록번호	110111-0368426
연 대 보 증 인	주 소	서울시 강남구 삼성동 7번지	
	상 호	현 대 산 업 개 발 주 식 회 사	전 화 번 호 02)5199-341
	대 표 자	대표이사 이 방 주민(법인)등록번호	110111-0279433

계 약 변 경 합 의 서

199 년 월 일자 (계약번호 호)로 계약체결한 '파주공설운동장 조성공사'의 대하여 원계약의 일부를 다음과 같이 변경함을 합의한다.

1. 계약변경사항

가. 계약금액(감액분)	일금이십사억이천삼백삼십만원정(₩2,423,300,000)
나. 계약보증금(감액분)	일금이사억사천이백삼십삼만원정(₩242,330,000)
다. 공사(용역)기간	변동없음
라. 대가 지급 방법	변경없음
마. 기타 변경 사항	● 종공사부기금액 변경 > 변경 전 : 일금사백사십일억구천팔백삼십만원정(₩44,198,300,000) > 감 액 : 일금이십사억이천삼백삼십만원정(₩2,423,300,000) > 변경 후 : 일금사백일십억구천오백만원정(₩41,775,000,000)

2. 이 합의서에 첨부한 서류는 계약서와 동일한 효력을 가진다.

3. 이 합의서에 합의한 이외의 원계약서와 모든 사항은 그대로 효력을 가진다.

발 주 처	파주시(분임) 경리관			
계 약 자	주 소	서울특별시 강남구 논현동 105-7		
	상 호	두산건설 (주)	전 화 번 호	02-510-3360
	대 표 자	대표이사 강 문	주 민(법인)등록번호	110111-0003444
계 약 자	주 소	서울시 서초구 서초동 1535-13		
	상 호	진 덕 산 업 주 식 회 사	전 화 번 호	02)3475-7600
	대 표 자	관리인 이 동 형	주 민(법인)등록번호	110111-0002834
계 약 지	주 소	경기도 고양시 덕양구 252-5		
	상 호	영도건설산업주식회사	전 화 번 호	02)722-3531
	대 표 자	대표이사 이 병 눈	주 민(법인)등록번호	124311-0000698
계 약 지	주 소	서울시 마포구 공덕동		
	상 호	주 식 회 사 태 영	전 화 번 호	02)3270-6626
	대 표 자	대표이사 변 탁	주 민(법인)등록번호	110111-0155451
계 약 자	주 소	경기도 부천시 오정구 원종동 372		
	상 호	동 문 건 설 주 식 회 사	전 화 번 호	02)786-5581
	대 표 자	대표이사 경 재	주 민(법인)등록번호	110111-0368426
연 대 보 증 인	주 소	서울시 강남구 삼성동 387번지		
	상 호	현대산업개발주식회사	전 화 번 호	02)5199-341
	대 표 자	대표이사 이 방	주 민(법인)등록번호	110111-0279433

공사 추가 도급계약서

계약번호 제 호
공고번호 제 호

공 사 명		파주공설운동장 조성공사 (전체분)			
계 약 금 액	당 초	일금	사백일십칠억칠천오백만---	원정	(₩41,775,000,000---)
	변 경	일금	사백일십팔억칠천칠백만---	원정	(₩41,877,000,000---)
	중 액	일금	일억이백만---	원정	(₩102,000,000---)
내 보 증 금	당 초	일금	사십일억칠천칠백오십만---	원정	(₩4,177,500,000---)
	변 경	일금	사십일억팔천칠백칠십만---	원정	(₩4,187,700,000---)
	중 액	일금	일천이십만---	원정	(₩10,200,000---)
준 공 기 한		당 초	변경없음		
		변 경			

1999 년 월 일 체결된 공사도급표준계약서에 의하여 계약담당공무원과 계약상대자는 상호대등한 입장에서 우의 공사에 대한 도급변경계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며, 연대보증인은 계약자와 연대하여 계약상의 의무를 이행할 것을 약속한다 이 계약의 증거로서 도급변경계약서를 작성하여 당사자가 기명날인 한 후 각각 1통씩 보관한다

붙임서류 : 1 설계서 1부
2 산출내역서 1부

계약담당공무원

파주시청관리과 업무직

계약상대자 두 산 건 설 주식회사 대표이사 강 문

진 덕 산 업 주식회사 관 리 인 이 동 형 (인)

영도건설산업 주식회사 대표이사 이 병 문 (인)

주 식 회 사 태 영 대표이사 변 탁 (인)

동 문 건 설 주식회사 대표이사 경 재 용 (인)

연대보증인 현대산업개발 주식회사 대표이사 이 방 주

공사 추가 도급 계약서			계약번호 제	호
			공고번호 제	호
계	공사 명		파주공설운동장 조성공사 (전체분)	
	계약금액	당 초	일금 사백일십팔억칠천칠백만---	원정 (₩41,877,000,000---)
		변 경	일금 사백이십일억이천사백만---	원정 (₩42,124,000,000---)
		증 액	일금 이억사천칠백만---	원정 (₩247,000,000---)
	계약보증금	당 초	일금 사십일억팔천칠백칠십만---	원정 (₩4,187,700,000---)
		변 경	일금 사십이억일천이백사십만---	원정 (₩4,212,400,000---)
		증 액	일금 이천사백칠십만---	원정 (₩24,700,000---)
	준공기한	당 초	1997. 4. 7. ~ 2002.12.31.(절대공기1,460일)	
		변 경	1997. 4. 7. ~ 2004.12.31.(절대공기2,190일/증 730일)	

1997년 4월 1일 체결된 공시도급표준계약서에 의하여 계약담당공무원과 계약상대자는
 상호대응한 입찰에서 위의 공사에 대한 도급변경계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의
 의무를 이행할 것을 약속하며 연대보증인은 계약자와 연대하여 계약상의 의무를 이행할 것을
 약속한다. 위 계약의 증거로서 도급변경계약을 작성하여 당사자가 기명날인 한 후 각각 3통씩
 교환한다.

본 계약서 1부

공시도급표준계약서 1부

2002
 파주시경리관 인인

계약상대자

두산건설주식회사

대표이사 강 문

전덕산업주식회사

관리인 이 상

영도건설산업주식회사

대표이사 이 병 문

주식회사 태 영

대표이사 변

동문건설주식회사

대표이사 경 재 용

연대보증인

연대산업개발주식회사

대표이사 이 방 주

감리비 설계변경 요약서

(단위 : 원)

차 수	계 약	증 · 감	사 유	비 고
당 초	1,950,000,000			97. 04.
1차	2,060,000,000	증) 110,000,000	· 계측비 반영	98. 06.
2차	2,213,733,400	증) 153,733,400	· 부가세 적용 (99. 01. 01 이후)	99. 03.
3차	2,443,623,000	증) 229,889,600	· 용역 연장 · 계측비 추가	99. 06.
4차	2,422,734,000	감) 20,889,000	· 감사 지적사항 반영	02. 01.
5차	2,787,700,000	증) 364,966,000	· 용역 연장	02. 07.

기술용역표준계약서

계약번호 제 호

공고번호 제 호

발 주 처 파주시

계 약 상 대 자
· 상호또는법인명칭 : (주) 동명기술공단 · 법인등록번호: 110111 - 0037550
· 주 소 : 서울특별시 동대문구 용두동 255-70
· 대 표 자 : 신 재 호

약 자 연 대 보 증 인
· 상호또는법인명칭 : (주)유신코퍼레이션 · 법인등록번호: 110111 - 0061666
· 주 소 : 서울특별시 강남구 역삼동 832-40
· 대 표 자 : 유 정 규

용 역 명 파주 공설운동장 조성공사 전면책임감리 용역 (1차분)

계 약 금 액 금 삼천만원정 (₩ 30,000,000-)

총용역부기금액 금 일십구억오천만원정 (₩1,950,000,000-)

계 약 보 증 금 금 일억구천오백만원정 (₩195,000,000-)

지 체 상 금 율 0.25 %

내 계 약 기 간 1997 년 4 월 1 일 부터 1997 년 4 월 29 일

용 위 치 파주시 금능동 산 18-1번지 일원

기 타 사 항

중앙관서의 장(계약담당공무원)과 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 불임의 계약문서에 의하여 위 기술용역에 대한 도급계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며, 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

- 불임서류 : 1. 기술용역입찰유의서 1부.
2. 기술용역계약일반조건 1부.
3. 기술용역계약특수조건 1부.
4. 과업내용서 1부.
5. 산출내역서 1부.

1997 년 4 월 1 일

파주시분임

파주시 계약담당공무원

최익수

계 약 상 대 자 주식회사 동명기술공단
대표이사 신 재 호

연 대 보 증 인 주식회사 유신코퍼레이션
대표이사 유 정 규

계	계약상대자	· 상호또는법인명칭 : (주) 동명기술공단 · 법인등록번호: 110111 - 0037550 · 주 소 : 서울특별시 동대문구 용두동 255-70 · 대 표 자 : 홍 순 길
자	연대보증인	· 상호또는법인명칭 : (주) 유신코퍼레이션 · 법인등록번호: 110111 - 0061666 · 주 소 : 서울특별시 강남구 역삼동 832-40 · 대 표 자 : 편 도 권
용	역 명	과주공설운동장조성공사 전면책임감리 용역 (3차)
계	계약금액	금 이억오천만원정 (₩250,000,000-)
약	총용역부기금액	금 이십억육천만원정 (₩2,060,000,000-)
	계약보증금	금 이억육백만원정 (₩206,000,000-)
내	지체상금율	0.25 %
용	계약기간	1997년 12월 2일부터 1998년 6월 21일
	위 치	
	기 타 사 항	

중앙관서의 장(계약담당공무원)과 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 불임의 계약문서에 의하여 위 기술용역에 대한 도급계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며, 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각 1통씩 보관한다.

불임서류 : 1. 기술용역입찰유의서 1부.
2. 기술용역계약일반조건 1부.
3. 기술용역계약특수조건 1부.
4. 과업내용서 1부
5. 산출내역서 1부.

1998년 4월 22일

계약담당공무원
과주지정리판 권혁권


② 계약상대자 주식회사 동명기술공단
대표이사 홍 순 길

연대보증인 주식회사 유신코퍼레이션
대표이사 편 도 권

발송번호 199 880

용역변경도급계약서

사원번호 97-033

계약번호	제 호	공 고 번호	제 - 호
건 영	파주공설운동장 조성공사 전면책임감리 용역(총괄분)		
변 경 내 용	계약금액		
계 약 금 액	달 초 : 일금 이십억육천만원정 (₩2,060,000,000-) 중 액 : 일금 일억오천삼백칠십삼만삼천사백원정 (₩153,733,400-) 변 경 : 일금 이십이억일천삼백칠십삼만삼천사백원정 (₩2,213,733,400-)		
기 변 경 사 형			
위의 용역 변경 계약을 체결함에 있어서 계약자는 용역계약 입찰유의서, 용역계약 일반조건, 용역계약 특수조건, 설계서 및 현장 설명사항 등은 물론 본 계약에 규정되지 않은 사항에 대하여는 변경전 모든 계약서의 조건이 이 계약의 일부가 되며, 용역에 필요한 모든 노력을 경주하여 본 용역을 성실히 완공할 것을 약속하며, 연대보증인은 계약자와 연대하여 계약상의 의무이행을 완수할 것을 약속합니다. 1999. 3. 10 일			
계 약 담 당 공 무 원		 인 	
계 약 자	주 소	서울시 동대문구 용두동 255 - 70	
	상 호	(주) 동영기술공단	전 화 번 호 02) 920 - 9725
	대 표 자	홍 순	주민등록번호 351218-1267313
연대보증인	주 소	서울시 강남구 역삼동 832 - 40	
	상 호	(주) 유신코퍼레이션	전 화 번 호 02) 565 - 7132
	대 표 자	편 도	주민등록번호 330820-1055411

발송번호 업무 199
(281)

사업번호 97-033

용역변경도급계약서

개 의 번 호	제 호	공 고 번 호	제 호
건 영	파주공설운동장 조성공사 전면책임감리 용역(총괄분)		
변 경 내 용	개입금액 및 준공기한		
개 약 금 액	당 초 : 원금 이십이억일천삼백칠십삼만삼천사백원정 (₩2,213,733,400-) 종 액 : 원금 이억이천구백팔십팔만구천육백원정 (₩229,889,600-) 변 경 : 원금 이십사억사천삼백육십이만삼천원정 (₩2,443,623,000-)		
당초 준공 기한	97. 4. 7 - 24개월	변경후준공기한	97. 4. 7 ~ 48개월
기 반 경 사 형			

위의 용역 변경 계약을 체결함에 있어서 계약지는 용역계약 입찰유의서, 용역계약 일반조건, 용역계약 특수조건, 설계서 및 현장 설명서형 등은 물론 본 계약에 규정되지 않은 사항에 대하여는 변경전 모든 계약서의 조건이 이 계약의 일부가 되며, 용역에 필요한 모든 노력을 경주하여 본 용역을 성실히 완공할 것을 약속하며, 연대보증인은 계약자와 연대하여 계약상의 의무이행을 원수 할 것을 약속합니다.

1999 년 6 월 14 일

개 약 당 당 공 무 원				
개 약 지	주 소	서울시 동대문구 용두동 255 - 70		
	심 호	(주) 동 명 기 술 공 단	전 화 번 호	02) 920 - 9725
	대 표 지	홍 순	주민등록번호	351218-1267313
인대보증인	주 소	서울시 강남구 외삼동 832 - 40		
	심 호	(주) 유 신 코 프 레 이 션	전 화 번 호	02) 555 - 7132
	대 표 지	권 도	주민등록번호	330820-1055411

용역변경도급계약서

계 약 번 호	제 호	공 고 번 호	제 호
건 영	교주공설운동장 조성공사 전면책임감리 용역(총괄분)		
변 경 내 용	계약금액		
계 약 금 액	당 초 : 일금 이십사억사천삼백육십이만삼천원정 (₩ 2,443,623,000-) 감 액 : 일금 이천팔십팔만구천원정 (₩ 20,889,000-) — 변 경 : 일금 이십사억이천이백칠십삼만사천원정 (₩ 2,422,734,000-)		
기 타 변 경 사 항			
위의 용역 변경 계약을 체결함에 있어서 계약자는 용역계약 입찰유의서, 용역계약 일반조건, 용역계약 특수조건, 설계서 및 현장 설명사항 등은 물론 본 계약에 규정되지 않은 사항에 대하여는 변경전 모든 계약서의 조건이 이 계약의 일부가 되며, 용역에 필요한 모든 노력을 경주하여 본 용역을 성실히 완공할 것을 약속하며, 연대보증인은 계약자와 연대하여 계약상의 의무이행을 완수 할 것을 약속합니다.			
2002 년 1 월 28 일			
계 약 담 당 공 무 원			
계 약 지	주 소	경기도 성남시 분당구 아담동 382 - 2	
	상 호	(주)유명기술공단중합건축사사무소	전 화 번 호 02) 920 - 9725
	대 표 자	신 계 신	주민등록번호 370301-1042417
연대보증인	주 소	서울시 강남구 역삼동 832 - 40	
	상 호	(주) 유 신 코 퍼 레 이 션	전 화 번 호 02) 555 - 7132
	대 표 자	오 의	주민등록번호 430328 - 1067211

기술용역변경계약서

계약번호	제 호	계약일시	도시번호/영구 2002-1662	
건 명	고령공공주택 조성공사 전담책임감리 용역(전체분)		사업번호	97-03
계약금액	금 초	원금 4,422,214,000 (₩ 4,422,214,000)		
	변 경	원금 이십칠억팔천칠백삼십만원정 (₩ 2,787,700,000)		
	총 액	원금 칠억육천천사백구십육만육천원정 (₩ 364,966,000)		
계약보증금	입찰 신청용백사십구만원정(백만원)		수요기관	고주시
변경전종료기한	종료일자 48개월		변경후종료기한	종료일자 69개월
기타: 변경사항				
위의 기술용역 변경 계약의 체결함에 있어서 계약자는 기술용역 입찰유외서, 기술용역 일반조건, 기술용역계약도수조건, 설계서 및 현장 설명사항 등은 물론 본 계약에 규정되지 않은 시험에 대하여는 변경전 모든 계약서의 조건이 이 계약서의 일부가 되며, 용역에 필요한 모든 노력을 경주하여 본 용역을 성실히 완수할 것을 약속하며, 연대보증인은 계약자와 연대하여 계약상의 의무이행을 완수할 것을 약속합니다. 2002 년 7 월 일				
계약담당공무원		과주시경리관 영인식 		
계약자	주 소	경기도 성남시 분당구 아람동 382-2		
	성 호	(주)동명기술공단종합건축사사무소	전 화 호	(02) 920 - 9725
	대 표 자	신 계	법인등록번호	110114 - 0037550
연대보증인	주 소	서울시 강남구 역삼동 832 - 40		
	성 호	(주)유신코퍼레이션	전 화 호	(02) 555 - 7132
	대 표 자	오 의	법인등록번호	110111 - 0081666

서 면 답 변 서

질문의원	신 충 호	답변부서	총무국 회계과
질문제목	공공투자사업 조기발주 내역		

☐ 질문요지

공공투자사업 조기발주 건수중 계약 내용이 관내·관외 업체 내역을 알려 주시기 바랍니다.

☐ 답변내용

공사의 계약 업무는 공정성과 투명성의 제고로 신뢰성 확보에 중점을 두고 또한 지역경제 활성화를 도모해야 하는 사항으로서

○ 입찰방법은 국가를당사자로하는계약에관한법률제7조 및 동법시행령제 26조제1항5호 규정에 의거 추정가격을 기준으로 금액에 따라 아래와 같이 공개경쟁 입찰로 전자입찰을 실시하고 있습니다.

- 경기도 입찰대상 : 일반공사는 1억원이상~50억원미만, 전문공사는 7천만원이상~5억원미만, 전기·통신공사는 5천만원이상~5억원미만, 물품·용역은 3천만원이상~1억 5천만원미만
- 전국 입찰대상 : 일반공사는 50억원이상, 전문·전기·통신공사는 5억원이상, 용역은 1억 5천이상

○ 또한 위 금액 이하의 소규모 공사에 대하여는 파주시 소재업체를 대상으로 견적입찰 및 수의계약을 하고 있습니다.

○ 따라서 의원님께서 질의하신 조기발주 건수 262건 578억원중 관내업체는 205건에 117억 1천만원, 관외업체는 57건에 460억 9천만원을 조기발주 하였으며, 앞으로도 지역경제 활성화를 위하여 더욱 노력하겠습니다.

작성자 : 직위 계약담당 성명 김찬

확인자 : 직위 회계과장 성명 박

