

주요업무추진계획

【기획감사담당관실】

1. 시 정책의 체계적 관리

□ 으뜸과주 시정 기본운영계획

- 8대역점시책 26개분야 69개 중점사업 -

○ 여건변화에 따라 시정역점시책 조정

· 공약사항 세부추진계획 및 검토결과에 따라 확대·교체 조정

○ 년차별 시책평가 결과에 따라 중요도가 떨어지는 사업을 축소 조정하고 수정·보완

□ 심사평가 방향의 제설정

○ 목표달성 중심의 평가방법 개선

· 서민생활에 미치는 영향, 수혜도의 정도에 따라 평가

○ 심사평가 결과 “탁월”로 분류된 사업의 인센티브 부여

· 추진부서 담당자에 대한 시장 격려, 표창, 특별휴가등

○ 심사평가 결과 “부진” 사업은 특별대책 보고 의무화

· 기획및심사평가 규칙 개정

□ 주요사업의 기획·조정·심사기능 강화

○ 주요사업의 기본계획 수립·수정·보완시 기획감사담당관의 합의 절차 제도화 마련

· 파주시 지역개발사업 추진 지침 철저 이행

2. 창의와 활기 넘치는 시정 추진

□ 제2기 파주발전기획위원회 구성 운영

- 조례제정, 제1기 위원33명 구성운영(총회 10회, 35건의 시책건의) -

○ 조례 및 명칭은 존치하되

- 시정연구기능 → 『시정연구위원』
- 시정평가기능 → 『시정평가위원』으로 구분 구성 운영

○ 역할과 임무

《시정연구위원》

- 시에서 당면한 정책의 자문역할과 시정발전을 위한 분야별 전문적인 연구활동 수행

《시정평가위원》

- 시정책의 문제점 진단과 조언, 행정제도 및 관행 개선, 시민생활 불편요인 및 민원행정 평가

□ IDEA은행 본격가동

○ 아이디어 맨 선발

- 창안 발표회 개최 : 년 2회(부서별 출전 → 심사 → 선발)
- 시책에 반영된 아이디어는 연구장려금 지급 및 인사에 반영
- 모든 창안사항 아이디어 은행의 D/B에 집중관리

○ 『시정포럼』 게시판 확대 운영

- 시정정보센터에 추가 설치(현재 본관3층 복도에 설치)
 - 일반 시민도 참여기회 확대
- 아이디어 접수 → 관계부서에 통보 검토 → 아이디어 은행
이사회에 심의 → 신속한 시정 반영

□ 생활주변 시민불편사항 찾아서 해결

○ 시민불편사항 일제조사

- 조사시기 및 횟수 : 매년 1회 일제조사
- 조사대상 : 마을안길, 상·하수도, 복지 및 편익시설, 환경시설등 전반
- 조사방법 : 읍·면·동, 마을별로 공무원, 주민대표 합동조사

○ 조사된 사항에 대한 조치

- 즉시 조치가 가능한 사항은 생활민원 봉사대등 인력을 투입 해결하고
- 예산이 수반되는 사업은 읍면동 단위로 투자 우선순위를 부여 하여 기획감사담당관실에서 총괄 관리하고
- 소관부서별 조치계획과 결과를 년2회 평가하여 실효성 확보

3. 재정운용의 내실화

☐ 실효성있고 건전한 재정운영

- 대규모 신규투자 사업은 투자를 억제하고 마무리 위주로 예산 배분
- 행사성 경비등 경상경비를 20~30% 강제절감하여 2,554백만원을 투자사업비로 전환

☐ 주민생활주변 불편사항 해소를 위한 예산 우선 배분

- 대상사업 : 매년 1회 정기적으로 조사하는 주민생활주변 불편 사항중 예산이 수반되는 사업
- 투자규모 : 매년 50억원씩 강제 배분(4년간 200억원 투자)
- 지원방법 : 기초사된 투자 우선순위에 따라 지원

☐ 경영수익사업 확대 추진

- 경기침체가 계속될 경우 재정결함이 불가피해질것으로 예상되는바
- 수수료 사용료 조례를 전면 재검토하여 점진적으로 요금을 현실화 시켜 나가고
- 납세고지서를 활용한 광고,관광지, 광고탑 설치등 다양한 경영 수익사업을 발굴하여 세수결함을 보전

☐ 예산업무 전산화 구축

- 예산의 편성과 배정의 전과정 전산화(LAN)처리
- PC작업으로 인한 신속한 업무처리로 행정능률 제고와 예산서 제작배부를 생략하여 연간 30백만원의 예산절감

4. 자치행정 수행능력 함양

□ 자치법규 전산화

- 자치법규의 제·개정 사항을 신속하게 수시 열람토록 하여 행정의 능률화 도모
- 주민들도 열람할 수 있는 체계를 갖추으로써 열린행정 구현
- 추진계획
 - 1단계('98) : 자치법규 기초자료 입력, 사용자교육 실시
 - 2단계('99) : 종합시험운영 실시, 전산자료활용 개시
 - 3단계(2000) : 주민에게 완전공개(인터넷,하이텔서비스)

□ 자치법규 소양 함양

- 『자치행정 정보지』 발간 : 분기 1회
 - 각종법령 제도 제·개정사항, 우수행정 사례등
- 법무소양 능력 함양
 - 법무교육(자치입법·송무) : 년1회(6급이하 전공무원)
 - 법무교육 교재 발간 : 1,000부(매년활용)

□ 행정규제 정비

- 불합리한 행정규제 철폐 및 제도개선을 통한 주민편의 행정 구현과 국가 경쟁력 제고
- 추진계획
 - 규제개혁추진기획단 및 규제신고센터 운용
 - 규제개혁 대상 발굴(지속적인 개선)
 - 규제영향 분석제 실시
 - 자치법규 및 훈령·예규 제정시(사전심사)

5. 신뢰받는 감사활동 강화

☐ 시스템 감사기법의 도입

- 잘못된 제도를 고쳐 부조리 발생의 원천을 제거
- 적발 위주의 감사보다는 예방 위주의 감사에 중점을 둠.

☐ 부조리 발생 신고 창구의 다양화

- 『민원부조리 신고창구』, 『주민감사 청구제』
『공개감사제』 운영
- 『부정방지제도 개선 대책반』을 통한 부조리 요인 및 규제
완화 발굴
- 공정하고 신속한 민원처리 기틀 마련

☐ 주민불편 해소에 중점을 둔 감사 실시

- 주민에게 불편을 주는 행정사례 수집
- 현장 중심의 감사 실시
- 취하, 불허 민원에 대한 수시 감사를 실시하여 적극적으로
민원을 처리 하도록 유도

주요업무추진계획

【문화공보담당관실】

1. 다양한 홍보기법 개발로 “열린시정 구현”

☐ 시정뉴스 발간

- 시정 및 유관기관단체들의 행사일정, 생활정보, 우리고장 바로알기 등을 수록하여 시정의 모습을 일반시민은 물론 유관기관,재경향우회,지역유지등에게 홍보 (매월말 반상회 전후 10,000부 발행)
- 시정의 투명성 제고와 다양한 홍보기법 개발로 시민에게 다가선 열린시정 구현

☐ 기획보도 및 일반보도자료 제공

- 시정홍보 극대화를 위하여 시정성과,새해설계등 기획보도와 경제살리기, 푸른파주가꾸기 등 시책 추진성과 자료와 방송사 및 언론사 시정자료 인터뷰자료 작성

☐ 유선방송 등을 통한 홍보

- 현장성과 시기성 있는 각종시책 추진상황과 행사관련 생생한 자료를 관내 유선방송과 협조 방영
- 시정안내 자막방송 : CD 영상광고를 통한 시정방침 및 일반현황 홍보
- 민원실 멀티큐브 홍보 : 주요 시정추진 영상자료 방영

☐ 적극적이고 능동적인 홍보활동

- 각종시책추진에 관한 설명,간담회 실시 : 지방지15,지역지6 오보방지와 행정의 환류(feed back)기능 강화

2. 문화예술 활성화

□ 시 문화축제의 활성화

- 시의 대표적인 문화축제인 율곡문화제를 시 관내 문예 단체가 참여하여
- 전국 율곡서예대전, 문화관광부 후원 푸른음악회와 독립예술단 초청공연등 다양한 문화프로그램을 개발하여 전국축제로 확대
- 행사일시 : '98. 10. 10 ~ 10. 17(예정)
- 장 소 : 자운서원, 시민회관, 파주시 전역
- 예 산 액 : 71,000천원(시비50,000 문예기금12,100 문화원8,900)

□ 문예단체육성

- 시승격과 더불어 예충지부결성과,어머니합창단을 결성하여 다양한 예술활동전개
- 문화원과 예충지부를 주축으로한 예술활동을 지원하여 미술, 음악, 문학, 국악 등 다양한 예술활동을 전개하여 문향의 고장으로서 자긍심 고취
- 문예단체지원액 : 150,440천원 (도 26,000 시 124,440)
 - 파주 문화원 : 68,240천원 (국 26,000 시 42,240)
 - 예 충 지 부 : 17,200천원 (시비)
 - 어머니합창단: 65,000천원 (시비)

☐ 도단위 예술경연대회 출연

- 매년 도주관 예술경연대회인 소인극경연대회와 청소년 민속예술제에 술이홀극단과 탄현초등학교 출연계획
- 소인극경연대회
 - 일 시 : 8월중 예정
 - 예 산 액 : 4,800천원(도 1,800 시 3,000)
- 청소년 민속예술제
 - 일 시 : '98. 9.10 ~ 9.11
 - 예 산 액 : 3,000천원(도 2,000 시 1,000)

3. 전통문화유산 및 보존관리

☐ 전통문화유산보존

- 현재 추진중인 시관내 문화유적지 지표조사후 조사발굴된 문화유적지와 지명유래 전설 및 역사의 현장을 조사 기록 보존
- 문화유적 지표조사 및 분포지도제작
 - 위 치 : 파주시 일원
 - 사 업 비 : 150,000천원 (국 50,000 도 50,000 시 50,000)
 - 기 간 : '98. 3. 6 ~ 12. 31
 - 조사용역 : 한양대 박물관

☐ 국가지정 문화재 (장릉, 소령원, 유길원 개방추진)

- 현재 국가지정 사적지로 지정된 장릉, 소령원, 유길원은 문화재 관리국에서 관리하고 있으며 개방되지 않고 있음.
- 이를 개방하여 주변의 통일동산과 보광사의 관광자원과 연계한 문화유적 관광개발을 위하여 문화재 관리국과 지속적으로 협의하여
- 진입도로 개설 후 문화재 개방에 따른 주차장, 화장실 등 관광 편의시설을 확충하여 개방 또는 관리를 시에서 위탁 받는 방안 추진

4. 문화유적정비사업

☐ 이이선생유적 정비사업

- 위 치 : 법원읍 동문리 (자운서원)
- 사업량 : 강당신축외 9건
- 사업비 : 2,728,000천원

(단위 : 천원)

재원	계	기투자	'98	'99	2000
계	2,728,000	680,000	500,000	774,000	774,000
국비	388,000			194,000	194,000
도비	1,016,000	380,000	250,000	193,000	193,000
시비	1,324,000	300,000	250,000	387,000	387,000

○ 사업내용

- '97 이월사업 : 600,000천원 (도 300,000 시 300,000)
강당신축외 4건 , 현재공정 60% ('98. 9.9 준공예정)
- '98사업 : 500,000천원 (도 250,000 시 250,000)
자연석 담장설치외 4건 (경기도 설계승인 보완중)
- 향후사업 : 재실 및 고직사 신축외 5개사업

☐ 황희선생 유적 정비사업

- 위 치 : 파주시 문산읍 사목리 (반구정, 황희영당)
- 사업량 : 반구정 개축외 13건
- 사업비 : 1,922,000천원

(단위 : 천원)

재원	계	기투자	'98	'99	2000
계	1,922,000	618,000	500,000	402,000	402,000
국비	464,000	62,000		201,000	201,000
도비	768,000	316,000	250,000	101,000	101,000
시비	690,000	240,000	250,000	100,000	100,000

○ 사업내용

- '97 이월사업 450,000천원 (도 225,000 시 225,000)
반구정 개축외 5건 현재공정 80% ('98. 9. 5준공예정)
- '98사업 500,000천원 (도 250,000 시 250,000)
자연석 담장설치외 4건 (경기도에서 설계검토중)
- 향후사업 : 주차장설치, 교육관신축, 편의시설설치

☐ 황희선생 묘역 정비사업

- 위 치 : 탄현면 금승리 (황희선생묘)
- 사 업 량 : 묘역정비외 7건
- 사 업 비 : 1,760,000천원

(단위 : 천원)

재 원	계	기투자	'98	'99	2000
계	1,760,000	120,000	200,000	720,000	720,000
국비	750,000	30,000		360,000	360,000
도비	535,000	75,000	100,000	180,000	180,000
시비	475,000	15,000	100,000	180,000	180,000

○ 사업내용

- '98 사업 : 200,000천원 (도 100,000 시 100,000)
비각개축외 2건 (경기도 설계승인 보완중)
- 향후사업 : 묘역 수목정비, 편의시설, 주차장설치

5. 문화재 정비사업

☐ 자유의다리 보수 및 주변정비

- 위 치 : 문산읍 마정리
- 사 업 량 : 자유의다리 해체복원(L=83.8m B=3.65~6.34m)
주변정비
- 사 업 비 : 780,000천원 (도 390,000 시 390,000)
 - '97 사업비 580,000천원 (도 290,000 시 290,000)
 - '98 사업비 200,000천원 (도 100,000 시 100,000)
- 사업기간 : '97 ~ '98
- 사업내용
 - '97년 사업비 : 자유의 다리 해체복원
'98 7월 발주, '98 12월 준공예정
 - '98년 사업비 : 헨스 및 주변정비사업
실시설계 후 경기도의 설계승인 신청중

□ 윤관장군 충효관 건립

- 위 치 : 광탄면 분수리 (윤관장군묘)
- 사업량 : 충효관 건립 1동 167.4m'(50.72 평)
- 사업비 : 700,000천원(국 300,000 도 300,000 자부담100,000)
 - '96 사업비 300,000천원 (국비)
 - '97 사업비 400,000천원 (도 300,000 자부담 100,000)
- 사업기간 : '96 ~ '98
- 사업내용
 - '97. 12. 31 착공
 - '98년도 현재 공정 60 % ('98. 9. 18 준공예정)
- 문제점
 - 파평윤씨 대종회에서 부담하기로 되어있는 1억원에 대한 자부담액 예치거부로 사업추진에 어려움이 있음.

□ 보광사 대웅보전 주변정비 공사

- 위 치 : 광탄면 영장리 (보광사)
- 사업량 : 만세루보수 1동 270.4m' (81.89평), 대웅보전 주변 자연석 석축 정비
- 사업비 : 460,000천원
(국 141,000 도 168,600 시61,400, 자부담 89,000)
 - '96 사업비 : 182,000천원(국 91,000 도 54,600 시 36,400)
 - '97 사업비 : 178,000천원(국 - 도 89,000 자부담 89,000)
 - '98 사업비 : 100,000천원(국 50,000 도 25,000 시 25,000)
- 사업기간 : '96 ~ '98
- 사업내용
 - '96년~ '97 사업비는 보광사 만세루보수사업으로서 '97.12. 17 사업착수하여 '98. 8. 25 준공예정
 - '98년도 사업은 대웅보전 주변 자연석 석축 정비사업으로서 경기도의 설계보완 조건부 승인에 따라 설계 보완후 '98년 8월 발주예정

6. 기타 문화재보수사업

(단위: 백만원)

사업명	위치	사업비				사업기간	사업량
		계	국비	도비	시비		
계		158		42	116		
파산서원 보수공사	파평면 늘노리	30		15	15	'98. 8월 착공예정	삼문보수외 2건
화석정 보수공사	파평면 읍곡리	54		27	27	'98. 6. 1 ~ 8. 29	정자기와 보수외 2건
파산서원 화장실신축	파평면 늘노리	31			31	'98. 6. 5 ~ 9. 2	화장실 신축1동 (5.4평)
용주서원 보수공사	월롱면 덕은리	16			16	'98. 4. 29 '98. 6. 20 준공	정륜당 단청 1식
김덕함묘 신도비각 보수공사	적성면 무전리	11			11	'98. 4. 29 '98. 6. 20 준공	비각단청 1식
마애사면 석불보호각 보수공사	진동면 동파리	11			11	'98. 4. 29 '98. 6. 20 준공	보호각 단청1식
파주향교 보수공사	파주읍 파주리	5			5	'98. 4. 29 '98. 6. 20 준공	"

7. 이동도서관 사업추진

☐ 추진계획

- '98년도에 지역적으로 교통이 불편하여 도서관 이용이 쉽지 않은 지역의 주민을 대상으로 이동도서관을 운영하므로서
- 주민을 직접 찾아가는 적극적인 도서관 봉사로
- 독서인구의 저변확대를 통해 건전한 여가생활을 정착

☐ 추진상황

- 이동도서관 운영계획안 수립
- 차량구입 국고보조금 교부신청(25,000천원)
- '98년도 예산확보 : 85,415천원
(국비 28,960천원 도비 3,960천원 시비 52,495천원)
- 이동도서관용 노트북 컴퓨터 구입
- 이동도서관용 도서구입 집행(4,224권 30,000천원)

☐ 향후업무추진계획

- 국도비 전도시 차량 및 각종 비품구입 신속히 운영

8. 관광파주 진흥

☐ 관광지 보완개발

- 임진각관광지, 공릉관광지의 관광 편의시설 및 조경을 지속적으로 보완하여 시설의 낙후를 방지하고 쾌적한 관광지 환경을 조성

☐ 관광홍보물 제작배포

- 관광안내책자(영,중,일) 및 관광안내도를 매년 제작하여 전국 여행사 및 각급학교, 관광객에게 배포하고자 함
- 관내 관광지주변 음식점을 소개하는 홍보책자 제작·배포

☐ 관광지 안내 도로표지판 정비

- 관내 주요관광지를 안내하는 도로표지판을 2002년까지 정비(국비지원사업)

☐ 안보관광코스 개발 및 평화통일(안보) 관광축제 개발

- 통일전망대, 임진각, 제3땅굴 등 관내 안보관광지를 여행코스화하고 이를 적극 홍보하여 관광객 유치 진흥
- 안보관광을 테마로 관광축제 개발

☐ 관광기념품 개발 판매

- DMZ 녹슬은철조망을 파주시 관광기념품으로 제작하여 관광상품을 통한 홍보효과 및 세입증대에 기여

9. 관광지 개발

☐ 파주읍 연풍지역동굴 개발

- 위 치 : 파주읍 연풍리 산 64-4, 5 (횃가마골 박쥐굴)
산 81-1 (안용주골 지하동굴)
- 사업량 : 관광개발 타당성조사 및 개발사업 1식
- 사업비 : 30,000천원(시비 : 30,000 기투자) + 개발사업비
- 추진계획
 - '98. 7월중 박쥐굴 개발타당성 재검토
 - '99년 박쥐굴 개발 설계용역 (개발타당 판단시)
 - 2000년 ~ 개발착수

☐ 보광사 관광단지 조성

○ 위 치 : 광탄면 영장리 기산리 일원

○ 사 업 량 : 총면적 2,249천m²

· 자연휴양림 조성 : 1,578천m²(시설면적 57천m²)

· 보광사주변 재정비 : 95천m²(기존 무허가시설 이전정비)

· 청소년 수련시설 및 관광시설지구 : 576천m²

○ 사 업 비 : 102,000,000천원

(국 4,000,000 도 4,000,000 시 16,000,000 민자 76,981,000)

○ 추진계획

· 2000년까지 민간자본으로 자연휴양림 조성

· 2001년 관광지 지정신청 및 관광지 조성계획 승인신청

· 2001~2003년 조성계획에 따라 주차장,광장 등 기반시설
조성 및 민간개발로 호텔 등 관광시설 조성

☐ 임진각관광지 확장조성

○ 위 치 : 문산읍 마정리 일원

○ 사 업 량

· 국토이용계획변경 (운동휴양지구 777,000m²→680,000m²)

· 관광지지정면적 및 조성계획 변경(95,410m²→680,000m²)

· 관광지 조성 (680,000m² - 관광호텔, 다목적운동장 등)

○ 사 업 비 : 46,605,000천원

(국 3,369,000 도 20,050,000 시 23,186,000)

○ 추진계획

· '98년 확대개발지(680,000m²) 수도권심의회 상정

· '98년 국토이용계획 변경확정 (777,000m² → 680,000m²)

· '99년 확대개발지 관광지 지정 및 조성계획 변경승인신청

· '99년 건축물 ,토지형질변경 등 군사협의

· 2000~2003 개발사업시행(국도비 지원요청 및 민자유치)

☐ 임진강유역관광종합개발 기본계획 수립

- 위 치 : 교하면 서패리 ~ 적성면 어유지리
- 사 업 량 : 임진강유역 관광종합개발 구상안에 따른 지구별 개발 기본계획 수립 (10개 지구)
- 사 업 비 : 1,000,000천원(시비)
- 추진계획
 - 1998년 기본계획 용역 과업지시서 작성
 - 1999 ~ 2002년 기본계획 용역 발주

10. 파주공설운동장 건립

☐ 사업개요

- 위 치 : 파주시 금능동 산18-1번지 일원
- 사 업 량 : 155,770m², 공인2종(400M×8코스), 좌석수23,000명
- 사 업 비 : 53,328,000천원(국864,000 도11,000,000 시41,464,000)
 - 예산확보 : 15,200,000천원
- 사업기간 : '94년 ~ '99년(계속사업)
- 착 공 : '97년 4월 7일('98년 6월말 현재공정 16%)

☐ 기대효과

- 시민의 체위향상과 건전여가 생활공간 확보
- 지역주민 단합 및 스포츠 교류장으로서의 역할 수행
- 각종 경기를 통한 애향심 고취등

☐ 문 제 점

- 운동장 설치지역이 대부분 임야로써 운동장 건립에 따른 기반공사 예산이 예상보다 과다하게 소요됨.
- 취약한 시 재정으로는 소요사업비 확보가 어려워 계획 기간내 완공이 불투명함.

☐ 건 의

- 파주시민의 종합체육복지시설인 공설운동장이 조기에 완공될수 있도록 부족사업비 지속 지원 요망.

11. 내포리쓰레기매립장 축구장 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 파주시 문산읍 내포리 산140-1번지 일원
- 사업량 : 14,000m², 축구장1면, 테니스장2면, 게이트볼장1면, 기타부대시설
- 사업비 : 418,000천원
- 사업기간 : '99년 ~
- 사업내용
 - 토공(절성토 : 22,326m³) 우수배제공(집수정 5개소)
 - 수로관(D700) 침출수차수공(유공관 및 옹벽 : 59M)
 - 저류조 : 6×8×6M 부대공 : 헨스 171경간.

☐ 기대효과

- 시민의 체위향상과 보건위락을 위한 활동공간 조성
- 지역주민 단합 및 스포츠를 통한 애향심 고취

☐ 대책

- 쓰레기매립장 안전화 대책 추진부서인 환경보호과에서 동사업비 잔액으로 1차 기반시설을 예산 범위내에서 조성후 축구장으로 조성하는 것이 타당함.

12. 엘리트체육, 생활체육 육성 및 지원 추진

☐ 파주시체육회 체육특기자 육성학교 지원

- 대 상 : 관내 초·중·고 학교
- 사업비 : 50,000천원
- 사업기간 : '98년 8월 ~ 12월
- 사업효과 : 학교체육 활성화 및 우수선수 발굴육성

☐ 생활체육 진흥사업 추진

- 기 간 : 매년 3월 ~ 12월
- 장 소 : 종목별로 별도선정 실시
- 주요내용 : 7개사업(생활체육교실, 어린체능교실, 장수노인 체육대학, 청소년체련교실, 가족생활체육캠프, 여성생활체육강좌, 클럽대항청소년생활체육대회)
- 사업비 : 39,493천원
(국 5,340 기금 10,288 도 5,702 시 18,163)
- 사업효과 : 생활체육 참여로 시민의 체력증진과 건전하고 활기찬 사회분위기 조성

☐ 파주시청 직장운동경기부 창단 및 운영

- 체육지도자 및 선수의 체육활동 여건제공으로 우수한 체육지도자 및 선수육성
- 직장운동경기부의 우수한 경기력을 통한 직장의 명예 선양 및 지역체육진흥과 직장체육 활성화에 이바지
- 종목은 “육상”으로 코치1명,선수5명내외로 '99년 창단 추진

13. 체육대회 출전 및 개최

☐ 제9회 도지사기 생활체육대회 출전

- 일 시 : '98년 9월 5일 ~ 9월 7일
- 장 소 : 의정부시 공설운동장
- 출전종목 : 게이트볼외 10개종목
- 사 업 비 : 30,000천원
- 사업효과 : 생활체육 참여 확산 분위기조성 및 활성화

☐ 가맹단체 주관 체육대회 개최

- 기 간 : '98년 3월 ~ 12월
- 장 소 : 종목별로 선정
- 주 체 : 파주시체육회 가맹단체(11개단체)
- 종 목 : 궁도 춘계대회외 28개대회
- 사업효과 : 엘리트체육 및 생활체육 참여 확산 분위기 조성 및 활성화

☐ 정부수립50주년 기념 통일기원 한마음 걷기대회 개최

- 일 시 : '98년 8월 15일(14:00)
- 장 소 : 문산 여우고개→임진각
- 사 업 비 : 4,000천원
- 참가인원 : 400명
- 사업효과 : 시민의 화합분위기 조성 및 자긍심 고취

서 면 답 변 서

질문의원	이 중 필	질문일시	1998. 7. 24
제 목	읍면동장의 포괄사업비 집행현황		
【질문요지】 읍면동장의 포괄사업비 집행현황은 어느 정도인지?			
【답변내용】 별 첨			

기획감사담당관 우 보 명



(단위 : 천원)

	예산액	사 업 명	사 업 량	집행액	잔 액	비고
총계	660,000	71건		422,209	237,791	
계	문산읍	8건		41,201	18,799	
	60,000	운천1리아스콘덧씌우기공사	L=70m B=2.5m	4,239		
		이천1리 노인정 보수공사	1식	5,709		
		선유3리 노인정 보수공사	1식	2,910		
		운천2리 도로포장공사	L=110m B=3m	6,293		
		당동2리 하수도공사	L=30m	4,400		
		운천1리 하수도공사	L=15m	1,940		
		문산1리 하수도공사	L=30m	4,410		
		이천1리 도로포장공사	L=134m B=2.8m	11,300		
계	파주읍	10건		41,971	18,029	
	60,000	봉서3리 안길포장공사	L=80m B=3m	9,876		
		향양2리 안길포장공사	L=60m B=5m	10,847		
		봉암1리 버스승강장 보수	1식	740		
		백석3리 흡관설치공사	L=5m	1,800		
		향양2리 덧씌우기공사	25본	4,508		
		수로관구입				
		향양2리 도로포장공사	L=45m	5,130		
		향양2리 피양지 래미콘구입	22m'	936		
		봉서1리 교량 난간대설치	1식	1,244		
		소화전 소방장비구입	1식	750		
		봉서1리 체육시설공사	1식	6,140		
계	법원읍	8건		37,107	22,893	
	60,000	삼방리 아스콘 덧씌우기	포장12a	8,265		

(단위 : 천원)

읍면동	예산액	사 업 명	사 업 량	집행액	잔 액	비고
		법원1리 하수도설치공사	흡관접합 및 후설50m	7,200		
		대능5리 골목길 포장공사	포장127.7m'	2,062		
		대능3리 옹벽설치공사	옹벽 16m	4,061		
		율곡정 화살회수시설설치	화살회수시설 1개소	1,450		
		금곡2리 흡관매설공사	맨홀15m 면적2개소	6,365		
		웅담1리 하수도정비공사	맨홀1개소, 흡관2본	3,687		
		웅담2리 하수도정비공사	흡관접합 및 후설 42m	4,017		
계	월릉면	4건		14,216	35,784	
	50,000	맨홀뚜껑보수	맨홀설치7개소	1,070		
		영태2리 연결도로공사	L=25m B=4m	5,460		
		덕은1리 도로보수공사	L=20m D=600mm	6,636		
		농경지 관매설공사	L=7.5m D=300mm	1,050		
계	탄현면	3건		36,828	13,172	
	50,000	축현1리 옹벽설치공사	L=20m H=2m	6,750		
		금승리 도로포장공사	L=142m B=3m	20,778		
		탄포천 제방공사	L=96m	9,300		
계	교하면	8건		45,028	4,972	
	50,000	와동리~운정역간 가로등 보수	보안등12등 콘트롤박스1개	5,376		
		고인돌약수터 패널설치 공사	패널설치 (1,450×2,150)	1,200		
		하지석리 마을안길 옹벽 설치	L=50m H=2.5m	19,360		

(단위 : 천원)

	예산액	사 업 명	사 업 량	집행액	잔 액	비고
		양당2리 마을회관 보수공사	51m'	9,000		
		공하리하수도 및 동패4리 도로복구	하수도 보수9조 1분	3,195		
		당하리 구판장보수공사	1식	3,000		
		상지석1리 하수도보수	L=125m 흡관(600mm)	2,500		
		상지석4리 맨홀 덮개 개보수공사	4개소	1,397		
계	조리면	6건		36,134	13,866	
	50,000	봉일천육교 가로등 도색공사	보안등6등	431		
		봉일천시장내 공중화장실 설치공사	이동식화장실 2개	2,270		
		봉일천3리 덧씨우기 공사	L=80m B=5.4~6.7m	7,814		
		봉일천9리 덧씨우기공사	L=105m B=6m	8,659		
		봉일천 시내 보도블럭 및 맨홀뚜껑보수공사	포장146.26m' 맨홀뚜껑5개소	9,650		
		등원1리 물끓기시설 및 봉일천7리 맨홀보수공사	포장33.5m' 도로횡단측구3개소	7,310		
계	광탄면	5건		39,835	10,165	
	50,000	분수2리 케이트볼장 옹벽 설치공사	L=48m H=1m	5,324		
		방축3리 하수도정비공사	L=50m 흡관(φ800mm)	10,671		
		마장2리 하수도정비공사	L=70m 흡관(φ600mm)	12,538		
		창만2리 마을회관보수공사	1식	5,493		
		신산2리 시장내배수로공사	L=20m 흡관(φ600mm)	5,809		
계	파평면	7건		36,845	13,155	
	50,000	장파1리 흡관매설공사	L=25m 흡관매설90m	5,880		
		울곡3리 암거설치공사	암거설치4m 지수벽8m	5,400		

(단위 : 천원)

읍면동	예산액	사 업 명	사 업 량	집행액	잔 액	비고
		두포2리 하수도설치공사	흡관매설7.5m 하수도복개3m 포장복구12.3m	3,969		
		마산2리 도로재포장공사	L=51m 하수도복개4m	6,076		
		두포1리 흡관매설공사	흡관매설13개소 L=11.5m	6,070		
		울곡1리 도로재포장공사	L=53m	6,710		
		울곡4리 도로포장공사	L=40m	2,740		
계	직성면	5건		28,574	21,426	
	50,000	어유1리 마을안길포장공사	L=55m B=3m	5,693		
		장현1리 솔개마을진입로 포장공사	L=100m B=3m	8,439		
		맨홀보수공사	2개소	416		
		가월리 흡관 설치공사	L=45m(관) L=45m(측구)	6,790		
		마지1리 농수로설치공사	L=98m A=3,038m'	7,236		
계	금촌1동	4개소		29,890	10,110	
	40,000	맥금동(12통)농로포장공사	L=90m B=3m	8,678		
		금촌동(15통)안길포장공사	L=152m B=1.5~3m	8,200		
		검산동(9통)하수도설치 공사	L=90m	9,312		
		양동동(7통)하수도설치 공사	흡관부설 (D=450mm) L=12.5m	3,700		
계	금촌2동	1개소		19,494	20,506	
	40,000	버스정류장 설치	3개소(잔미(A) 추봉(A),두보(A))	19,494		
계	군내	2개소		15,086	34,914	
	50,000	통일출대성동마을입구 화단조성공사	나무식재944 꽃묘식재6,540 출대입히기300m'	14,080		
		대성동다목적복합지회관 조성용나무구입	나무10주	1,006		

서 면 답 변 서

질문의원	임병윤 의원	질문일시	'98. 7. 24
제 목	규제개혁대책협의회(기획단) 구성근거등에 대한 현황		
[질문요지] 규제개혁대책협의회(기획단) 구성근거, 구성명단 및 추진실적은 ?			
[답변내용] ☐ 규제개혁대책협의회(기획단) 구성근거는? ○ 행정규제기본법 제3조제3항 ○ 행정규제정비추진지침 ☐ 규제개혁대책협의회(기획단) 구성 명단은? 별 첨 ☐ 규제개혁대책협의회(기획단) 추진실적은? 별 첨			

기획감사담당관 우 보 명



파주시규제개혁대책협의회 위원

직 위	성 명	전화번호	비 고
위 원 장	장 양 운	941-2131	부 시 장
“	김 범 희	942-9020	전 공무원
위 원	황 도 연	0351)871-3388	고문변호사
“	유 광 용	52-4774	전 의 원
“	최 인 효	941-5311	기업인협의회 총무
“	주 형 산	941-2015	음식업협회 지부장
“	황 인 정	944-8072	총무국장
“	최 익 수	944-8074	사회산업국장
“	김 기 성	944-8077	건설도시국장
“	우 보 명	941-3340	기획감사담당관

파주시규제개혁추진기획단 위원

직 위	분 야	현 직 급	성 명
단 장		기획감사담당관	우 보 명
단 원	총괄및법무분야	자치계장	정 성 현
“	민원분야	생활민원계장	정 도 락
“	기업분야	창업지원계장	기 우 균
“	농지분야	농지관리계장	김 영 기
“	위생분야	식품위생계장	최 광 수
“	교통분야	교통행정계장	장 태 문
“	건설분야	관리계장	윤 병 관
“	도시분야	도시계획분야	정 원 모
“	건축분야	건축계장	김 원 전
“	임업분야	보호계장	홍 기 택

□ 규제정비 실적 및 추진중인 사항

구 분	규 제 사 무 명	해당실과소	추진일정 및 정비일자
정비실적 (1건)	☐ 규제폐지(1건) 1. 파주시택지조성을위한산림형질 변경사무처리지침	녹 지 과	○ '98. 5. 26
정비중 (4건)	☐ 규제폐지(1건) 1.파주시농지전용면적기준지침 ☐ 규제개정(3건) 1.고압가스일반제조업허가기준고시 2.액화가스충전사업및액화석유가스집 단공급사업허가기준고시 3.고압가스및액화가스저장소 · 판매사 업설치허가기준고시	산 업 과 기업지원과 “ “	규제개혁추 진기획단 회의 개최 ('98. 7. 9) ○ '98. 8월중 파주시규제 개혁대책협 의회 개최
상부에 건 의할 법령 등(10건)	☐ 상부에 건의할 법령등 (10건) 1. 농지전용용도변경승인제도 개선 2.농지이용실태조사결과처리방법개선 3.농지관리위원회의설치 · 운영규정 폐지 4.농지취득자격증명발급의 개선 5.사전군사구역 협의 제도화 6.지적법시행령 제22조제1항 규정 삭제 7.공장설립승인시 납부하여야 할 각종 부담금 및 조성비 납부기한 개선 8.계량기검정등의 수수료 및 비용에 관 한 규정일부조항 폐지 9.농지법상 제한시설과 국토이용관리 법 준농림지역에서의 제한시설이 상 이하여 통일 개선 10.자연녹지지역내에서의 공장 업종 제 한 폐지	산 업 과 “ “ “ 지 적 과 “ 산업과,녹지과 기업지원과 산업과,도시과 주 택 과	

파주시지역개발사업추진지침^(1997. 1. 23) 대규 제3호

1. 목 적

이 지침은 지역개발사업 추진시 토지소유자를 비롯한 지역주민과의 마찰을 최소화함으로써 사업추진 시기 일실로 인해 이월사업이 발생치 않도록 하기 위한 특별대책임.

2. 관련근거

- 가. 주요업무의심사평가및조정에관한규정(내무부훈령1138호)
- 나. 파주시기획및심사평가규칙
- 다. 경기도보상및수용업무편람

3. 방 침

- 가. 모든 지역개발사업은 기본계획 및 보상계획을 수립한다.
- 나. 기본계획 및 보상계획 수립후 5일 이내 읍면동에 통보한다.
- 다. 일정규모 이상의 사업은 반드시 사업설명회를 개최한다.
- 라. 주요투자사업에 대한 공정별, 일정별 추진계획을 수립한다.
- 마. 공사현장에 사업설명 표지판을 설치한다.

4. 업무처리요령

가. 기본계획 및 보상계획수립

- (1) 지역개발사업 추진방침이 결정되면 현장조사를 실시하고 이에 따라 기본계획과 보상계획을 반드시 수립하여 추진한다.
- (2) 기본계획은 어떠한 사업이나 시책등을 추진하기 전에 사업의 주무부서가 필요성, 수혜도, 사업장의 위치, 사업량, 사업추진 방법, 소요 예산등을 미리 판단하여 수립하는 것으로 모든 사업 추진의 원칙과 기본이 된다.
- (3) 모든 지역개발 사업의 기본계획 수립시에는 시장 결재전 기획, 예산, 법제사항에 대하여 기획감사담당관의 합의를 받아야 하며 기본계획이 수립되지 않았거나 기획, 예산, 법제검토를 경유하지 않은 기본계획은 시정 기본운영계획 및 예산반영이 불가하다.
- (4) 기본계획 수립후 토지등의 보상을 위하여 토지조서, 물건조서를 작성하고 보상의 일시, 장소, 방법, 절차, 열람의 시기를 기재한 보상계획을 수립하여 추진한다.

(추1)

나. 기본계획 및 보상계획 통보

- (1) 기본계획 및 보상계획이 수립되면 늦어도 5일 이내 이를 해당지역 읍면동장에게 반드시 통보한다.
- (2) 읍면동장은 보상계획 접수 즉시 당해업무 담당자를 보상담당자로 지정하여 보상업무를 지원토록 한다.
- (3) 시의 사업주관 부서장, 해당사업 담당주무계장, 보상실무자, 읍면동장, 읍면동보상담당자, 해당지역 리·통장으로 보상지원협의회를 구성한다.
- (4) 토지의 보상이 부진할 경우 수시로 개최운영하고, 공공용지의취득및손실보상에관한법률에 의해 보상심의위원회를 구성하는 경우에는 보상심의위원회의 실무협의회 성격으로 운영한다.

다. 사업설명회 개최

- (1) 지역개발사업을 추진하는데 있어 지역주민의 의견을 최대한 사업에 반영하면서 해당 주민등의 이해와 참여속에 사업의 원활한 추진을 위하여 사업설명회를 개최한다.
- (2) 예산액이 1억원이상인 사업중에서 토지 및 지장물 소유자가 20인 이상인 사업은 반드시 사업설명회를 개최하여야 한다.
- (3) 설명회 개최장소는 해당지역 읍면동사무소 또는 기타 공공장소로 하며 읍면동장, 사업추진부서장, 해당지역 마을대표, 토지 지장물소유자, 설계자를 참석토록 한다.
- (4) 사업설명회는 사업주관부서 실과소장 또는 주무계장이 하도록 한다.

라. 주요투자사업의 공정별, 일정별 추진계획 수립

- (1) 실과소장은 매년 예산(안)이 시의회에 부의되는 11.21을 기준으로 주요투자사업의 공정별, 일정별 추진계획을 수립하여야 한다.
- (2) 작성자(해당사업 주관계장), 확인자(사업주관 실과소장)서명 날인후 기획감사담당관실로 제출하여야 한다.
- (3) 기획감사담당관은 실과소별 공정별, 일정별 추진계획을 같은해 12.10을 기준으로 취합하여 종합조정을 실시하고 『과주시주요투자사업 공정별, 일정별 추진계획』을 수립하여 시장의 결재를 받는다.
- (4) 추진계획에 대하여는 매분기 심사평가를 실시함은 물론 수시 사업추진실태를 감사하여 문제점 및 대안을 제시하여야 한다.

마. 사업설명 표지판 설치

- (1) 지역개발사업 추진시에는 공사현장에 사업설명 표지판의 설치를 의무화하며 공사현장이 긴 도로포장 공사등의 경우는 1km단위로 1개이상 설치하여야 한다.

(2) 사업설명 표지판의 내용은 다음과 같다.

- ① 사업명, 사업량(연장, 폭, 면적등), 사업비, 사업효과
- ② 시공회사(회사명, 공사책임자, 연락처등 상세히 명시)
- ③ 시행청(사업시행부서 전화번호까지 명시)

바. 지역개발사업추진 체계는 [별지1]과 같다.


부 칙

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

(추1)

[별지]

지역개발사업 추진체계



(추1)